

ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2014-2020Г.



Декември 2017 г.

Съдържание

1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....	4
2. ВЪВЕДЕНИЕ:.....	6
2.1. Контекст за разработването на междинната оценка:.....	7
2.2. Стратегия „Европа 2020“: Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.....	8
Тази стратегия има три приоритета за развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:	8
2.3 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.:.....	9
2.4. АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА.	10
3. МЕТОДИКА.....	22
3.1. Методологически предпоставки:	22
3.2. Източници на информация.....	23
3.3. Приложен подход.....	24
3.3.1. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР:.....	25
3.3.2. Критерии за оценка:	25
4. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ПЛАНА.	26
5. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР	27
5.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.....	27
5.1.1. Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентирани в него индикатори.	27
5.1.2. Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по приоритети.....	32
6. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР	42
6.1. По отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка:	42
6.2. По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на проекти:.....	43
6.3. По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в ОПР индикатори.	43
6.4. По отношение на механизмите за партньорство и мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР.....	43
6.5. По отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми.	43
6.6. По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната общественост и с други общини:	44



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

6.6.1. Партньорство с местната общественост и заинтересовани страни:	44
6.6.2. Партньорство с други общини от региона, страната и чужбина:	44
7. Оценка на степента на постигане на съответните цели на ОПР	44
7.1 Степен на постигане на главната стратегическа цел:	44
7.2 Степен на постигане на стратегическите цели:	45
8. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР	46
8.1. Оценка на стратегията по отношение на промените в социално-икономическите тенденции.	46
8.2. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за развитие	47
8.3. Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР.....	48
8.4. Принос към целите на стратегия „Европа 2020”	49
8.5. Съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното развитие от по- високо ниво.....	49
8.5.1. Съответствие на визията:	50
8.5.2. Съответствие на основната стратегическа цел:.....	50
8.5.3. Съответствие на стратегическите цели:.....	51
8.5.4. Съответствие на приоритетите:.....	51
9. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ.	51
9.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП.....	51
9.1.1. Сравнение със средните показатели за България:	52
9.2. Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)	52
9.2.1. Приходна част на бюджета	52
10. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ.....	57
10.1. Изводи:	57
10.2 Препоръки:	59
11. Приложения	60
12. Източници на информация	86

1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

- АЗ – Агенция по заетостта
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда“
ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕО – екологична оценка
ЕС – Европейски съюз
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПР – Национална програма за развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие“
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет“
ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление“
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“
ОСР – Областна стратегия за развитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“
ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж“
ОПР – Общински планове за развитие



ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПМАР – Програма за морско дело и рибарство
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води
ПСОВ - пречиствателна станция за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частно партньорство
РБ – Република България / Републикански бюджет
РЗИ – Регионален център по здравеопазване
РПРСИР – Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СИР – Североизточен район
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СУ – средно училище
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ДГ – детска градина

2. ВЪВЕДЕНИЕ:

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 33, ал.1, и чл.36, ал. 1. от Закона за регионалното развитие.

Нормативно основание за разработване на междинната оценка:

Този доклад представя резултатите от междинната оценка (МО) на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Дългопол 2014-2020 г. за първите три години от периода на неговото действие. Междинната оценка е изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Общинският план за развитие на община Дългопол за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

ОПР на община Дългопол е стратегически документ за развитие на общината за периода 2014-2020 г., одобрен с Решение № 58-15 от 01.08.2014 г. Той е разработен на основание чл. 13 и в съответствие с чл.14 от ЗРР. Междинната оценка на изпълнението на ОПР се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложи в общинския план за развитие на община Дългопол и постигнатите индикатори. Съгласно чл. 33 от Закона за регионално развитие, междинна оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на плана. На база на изводите и резултатите от междинната оценка се разработва актуализация на действащия ОПР. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ

В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантността на стратегията и капацитета за координация. Целите на тази оценка са да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Фокусирана е върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на община Дългопол с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и Кохезионната политика на ЕС.

Цели и съдържание на междинната оценка:

Независимата и качествена междинна оценка на ОПР на община Дългопол цели:

- **Да се формулират направени препоръки за:**
 - необходимостта от промени по отношение на ОПР, които да се използват за актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2020 г.
 - необходимите действия на административните структури за развитие във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОПР;
 - подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР.
- **Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на ОПР.**

За постигане на тези цели, междинната оценка на ОПР на община Дългопол съдържа:

- ✓ Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.
- По отношение на проектите заложи в Програмата за реализация на ОПР.
- По отношение на мерките, приоритетите в ОПР.
- По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната общественост и с други общини
 - ✓ Оценка на степента на постигане на съответните цели
 - ✓ Оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите ресурси
- Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП
- Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)
 - ✓ Изводи и препоръки за актуализация на ОПР 2014-2020

При изготвянето на междинната оценка изпълнителят се е ръководил от методиката за организиране и провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие.

2.1. Контекст за разработването на междинната оценка:

Междинната оценка на ОПР за община Дългопол е разработена в контекста на настъпилите промени и съобразно с насоките и оценките на редица документи на европейско, национално и регионално ниво. Светът се променя с бързи темпове, а дългосрочните предизвикателства като глобализацията, недостатъчните ресурси и застаряването на населението се изострят. Прие се Стратегията „Европа 2020“, която от своя страна е рамката за развитието на Европейския съюз през следващите години. Стратегия „Европа 2020“ определя нова визия за европейската социална пазарна икономика през следващото десетилетие и се основава на три тясно свързани и взаимно подсилващи се приоритетни области: интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации; устойчив растеж, като се поощрява нисковъглеродна, ефикасна по отношение на енергийните източници и конкурентна икономика; и приобщаващ растеж, като се насърчава икономика на висока трудова заетост и социално и териториално сближаване.

2.2. Стратегия „Европа 2020“: Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.

Тази стратегия има три приоритета за развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:

- ✓ **интелигентен растеж:** изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
- ✓ **устойчив растеж:** насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
- ✓ **приобщаващ растеж:** стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели:

- ✓ заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;
- ✓ Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на ЕС;
- ✓ Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията:
 - 20% намаляване на вредните емисии;
 - 20% възобновяеми източници на енергия;
 - 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност)
- ✓ Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше образование от най-малко 40 %;
- ✓ Намаление на застрашените от бедност с 20 млн.

Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“ определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. **Българското правителство определи националните цели за изпълнението ѝ.**

Те са:

- ✓ Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;
- ✓ Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП;
- ✓ Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутно крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година;

Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на висше образование.

Икономическата криза доведе до обрат в дългосрочната тенденция на сближаване на БВП и равнищата на безработица в рамките на ЕС, която засегна в най-голяма степен регионите в Южна Европа. Кризата доведе и до увеличаване на бедността и социалното изключване. Това от своя страна осуети постигането на някои от целите на стратегията „Европа 2020“ / Шести кохезионен доклад/.

2.3 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.:

НСРР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за периода до 2022 г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план постановките на „Териториалния дневен ред Европа —2020“. Стратегията предлага териториално фокусирани мерки за ограничаване на засилващите се регионални различия вътре в държавата и едновременно с това сближаване с останалата част от членовете на Европейския съюз.

Според йерархизацията на градовете, заложената в стратегията, град Дългопол е определен като град от пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини и се отнасят към категорията периферни територии за целенасочено подпомагане, а най-големият близък притегателен център е град Варна.

Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част: *„Българските райони - организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив икономически растеж и заетост, с подобро качество на живота и съхранено природно и културно наследство“*. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия, насочени в един фокус - *сближаване*.

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в съответствие с тази постановка: *„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект“*. За постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно използване на специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на барьерите за развитието им.

Основавайки се на главната стратегическа цел, НССР поставя и четири конкретни стратегически цели на регионалното развитие в България в периода до 2022 г., които следва да намерят пряко отражение в стратегическата част на актуализацията на ОПР:

1) *Икономическо сближаване* - активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм, културните и творчески индустрии, инфраструктурата за опазване на околната среда и повишаване на енергийната ефективност;

2) *Социално сближаване* - подобряване на качеството и осигуряване на широк и свободен достъп до образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и прояви, развитие на научноизследователските центрове и университети, обвързването им с нуждите на бизнеса и развитие на капацитета на публичната администрация;

3) *Териториално сближаване*, за което трябва да допринесат развитието на трансграничното сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество;

- 4) *Балансирано териториално развитие* - интегрирано устойчиво градско развитие, укрепване на полицентричната мрежа от градове и подобряване на свързаността.

2.4. АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА.

Община Дългопол се намира в североизточна България, в източната част на Върбишкия балкан и представлява една от съставните общини на област Варна (Фигура 1.1.1-1). Територията на общината е 440.9 km², заема 11.5% от територията на област Варна и 3%



от територията на Североизточен район. Общината е разположена в югозападната част на област Варна и е пета по големина сред 12-те общини в област Варна. Тя граничи с община Провадия на север, община Долни чифлик на изток, община Руен, област Бургас на юг и община Смядово, област Шумен на запад – северозапад.

Община Дългопол е на пето място по територия и население в областта.

Най-голяма в териториално отношение е община Провадия (517,8 km²), община Белослав заема 60.08 km² от територията на област Варна, което я определя като най-малката в областта. Най-голяма част от населението на област Варна е концентрирано в нейния административен център (72%), след него, по население, се нареждат общините: Провадия, Аксаково и Долни чифлик.

Дългопол отстои на 73 km от областния център Варна и на 425 km от София (Таблица 1).

Таблица 1. Отстоянията гр. Дългопол до някои големи градове, km

София	Пловдив	Русе	Шумен	Варна	Бургас	Добрич
425	296	180	57	73	90	110

Източник: Интернет – <http://bgmaps.com/>

В община Дългопол попадат 17 населени места, от които един град (гр. Дългопол), в който е разположен административния център и 16 села: Арковна, Аспарухово, Боряна,



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

Величково, Дебелец, Камен дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец, Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево (**Таблица 2**).

Таблица 2. Разстояние до административния център - гр. Дългопол, км

Населено място	Разстояние в км до гр. Дългопол
с. Арковна	16.8
с. Аспарухово	14.1
с. Боряна	5.8
с.Величково	11.7
с.Дебелец	16.8
с.Камен дял	8.8
с.Комунари	9.0
с.Красимир	9.0
с.Лопушна	17.6
с.Медовец	22.1
с.Партизани	11.6
с.Поляците	23.0
с.Рояк	9.4
с.Сава	5.9
с.Сладка вода	9.6
с.Цонево	10.5

Според данни на Националния статистически институт Основни показатели за община Дългопол са следните:

Население:

Таблица 3: Основни данни за население на община Дългопол и останалите общини в област Варна за 2016 г.

Район, област, община	Население брой 31.12.2016 г.
България	7 101 859
Североизточен район	939 262
Варна-област	472654
Аврен	9547
Аксаково	20968
Белослав	10632
Бяла	3312
Варна	343991
Ветрино	4951
Вълчи дол	9597
Девня	8697

Долни чифлик	18762
Дългопол	13578
Провадия	21222
Суворово	7397

Налице е тенденция на намаляване на населението. Динамиката на населението през последните години показва трайно понижаване (с около 5% за периода 2010-2016 г.) или с 626 души през 2016 г. спрямо 2010 г. Незначително покачване има през 2011 г. Това се дължи на демографски процеси като намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, интензивна емиграция и увеличена смъртност.



Фигура 1. Източник: Национален статистически институт

По отношение на половата структура, населението е относително балансирано, като през 2016 г. е с еднакви показатели.

Таблица 4. Население в община Дългопол по пол и местоживееие 2010-2016 г

Година	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всичко	14 204	14 248	14 092	13 951	13 768	13 715	13 578
Мъже	7 049	7 160	7 070	6 975	6 863	6 838	6 779
Жени	7 155	7 088	7 022	6 976	6 905	6 877	6 799

Източник: Национален статистически институт

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат икономически активните лица между 15 и 60 години, които представляват 57.13% от населението. Децата и младежите до 15 години съставляват 14.99%, а населението над 60



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

години образува 27.88% от жителите на общината. От тези данни може да се каже, че в община Дългопол тенденцията на застаряване не е силно изразена.

Таблица 5. Население в община Дългопол по възрастови групи към 31.12.2016 г.

Възраст	Общо	Мъже	Жени
0-4	586	291	295
5-9	722	365	257
10-14	727	358	369
15-19	715	361	354
20-24	742	398	344
25-29	790	431	359
30-34	883	479	404
35-39	898	476	422
40-44	917	477	440
45-49	992	528	464
50-54	905	458	447
55-59	915	468	447
60-64	1005	482	523
65-69	891	442	449
70-74	725	314	411
75-79	541	221	320
80 +	624	230	394
Общо	13 578	6 779	6 799

Източник: Национален статистически институт

През изследвания период 2010 - 2016 г. естественият прираст на населението в община Дългопол е отрицателен, като бележи трайни тенденции на понижение с леки колебания спрямо 2010 г. (-68). Средногодишният брой на живородените деца за периода е 126, а средната смъртност в общината, приведена към същия период е 228 души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст (**Таблица 6**).

Таблица 6. Естествено движение на населението в община Дългопол през периода 2010 - 2016 г.

Година	Живородени			Умрели			Естествен прираст		
	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
2016	120	62	58	240	124	116	-120	-62	-58
2015	117	66	51	225	130	95	-108	-64	-44
2014	119	53	66	224	120	104	-105	-67	-38
2013	119	56	63	230	134	96	-111	-78	-33
2012	138	66	72	225	116	109	-87	-50	-37
2011	126	72	54	243	139	104	-117	-67	-50
2010	144	75	69	212	112	100	-68	-37	-31

Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст на населението в община Дългопол през периода 2010 – 2016 г. е отрицателен, но се забелязва тенденция към повишаване спрямо 2010 г. (-92 души) до (-17 души) през 2016 г., а през 2015 г. е положителен (55 души) (Таблица 7), за жените е отрицателен, със стойност -3.

Таблица 7. Механично движение на населението в община Дългопол през периода 2010 - 2016 г.


Година	Заселени			Изселени			Механичен прираст		
	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
2016	190	100	90	207	97	110	-17	3	-20
2015	271	137	134	216	98	118	55	39	16
2014	134	46	88	212	91	121	-78	-45	-33
2013	136	56	80	166	73	93	-30	-17	-13
2012	122	51	71	191	91	100	-69	-40	-29
2011	140	60	80	181	91	90	-41	-31	-10
2010	195	84	111	287	127	160	-92	-43	-49

Източник: Национален статистически институт

Безработица:

Положителен показател за подобряване на икономическото състояние е намаляването на безработицата през анализирания период.

През 2016 г. бележи най-ниската си стойност от 26.38 % , което все пак е много по-високо от средната за страната 7.6% за същия наблюдаван период.



Фигура 2 **Източник:** Дирекция „Бюро по труда”- гр. Провадия

Основни икономически показатели:



Брой на предприятията:

Общият брой на предприятията бележи тенденция на увеличение през 2016 г.


През периода 2014-2016 г. от 341 на 373.

Най-голям е дялът на микропредприятията с брой на заетите до 9 лица, именно те са се увеличили с 27. Средни и големи предприятия няма. Броят на малките предприятия със заети между 10 до 49 лица бележи устойчивост.

Фигура 3 и 4



Фигура 5



Нетните приходи от продажби бележат тенденция за намаляване през 2016г.

Броят на наетите лица по икономически дейности през наблюдавания период е намалял за сметка на увеличение на средната работна заплата. Най-значително е намалението в отраслите: „Преработваща промишленост“.

Таблица 8

Средната работна заплата също е с тенденция на увеличение като за периода от 2014 до 2016 тя се увеличила с 6,3%. Най-значително е увеличението в преработващата промишленост.

Наети лица и средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в община Дългопол за периода 2014 - 2016 г. по икономически дейности						
Икономически дейности (A21)	Среден списъчен брой			Средна работна заплата - левове		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Общо	1 645	1 543	1 493	7 299	7 034	7 759
Селско, горско и рибно стопанство	240	268	253	7 710	7 611	8 901
Добивна промишленост
Преработваща промишленост	197	149	133	4 215	4 822	5 451
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Строителство	89	70	78	6 405	9 057	8 232
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	185	169	165	5 043	5 438	5 699
Транспорт, складиране и пощи	186	189	185	7 568	7 670	8 180
Хотелиерство и ресторантьорство	41	34	39	4 190	4 739	5 265



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	..	8	6	..	5 896	5 509
Финансови и застрахователни дейности	-	-
Операции с недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Професионални дейности и научни изследвания	10	8	3	5 156	3 928	4 823
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование	290	284	282	12 105	8 317	9 001
Хуманно здравеопазване и социална работа	91	83	88	6 163	7 152	8 262
Култура, спорт и развлечения	9	9	7	5 129	5 588	7 279
Други дейности	28	27	26	4 800	5 600	6 023
".." Конфиденциални данни.						

Източник: Национален статистически институт

Селско стопанство.

Селското стопанство продължава да е водещ отрасъл на общинската икономика в Дългопол. То е основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна роля за развитието на общината в бъдеще.

За отчетния период **Таблица 9**, броя на земеделските стопани се променя плавно, за

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Земеделски кооперации	3	3	3
Земеделски стопани	134	136	136

разлика от динамиката през 2007 и 2009 г. – 121, а най- малко през 2012 г. – 100.


Земеделските кооперации са намалели на 3, докато земеделските стопани са се увеличили на 136 през 2017 г.

Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство в Дългопол се развива сравнително добре през последните години. То е специализирано основно в отглеждането на зърнени култури и трайни насаждения. Общината разполага с поземлен ресурс – като количество и качество. Основната част от обработваемите земи са с благоприятни качествени характеристики.

Фигура 6 и Фигура 7.




Източник: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол



Източник: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол

Приоритетен отрасъл е растениевъдството. Водещо е производството на слънчоглед и пшеница.




Фигура 8. Източник: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол

При трайните насаждения чувствително увеличение в площите бележат малините, лозята, лавандула и орехи. Увеличение има и при черешите за разлика от ябълките, което е било традиционно производство в миналото.

Таблица 10.

Трайни насаждения	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Лозя	100	373	470
Череши	229	229	408
Сливи	-	-	59
Ябълки	5	5	21
Орехи	-	305	345
Малини	31	31	320
Лавандула	90	194	322


Фигура 9.



Изследвайки показателите за производство на трайни насаждения се забелязва тенденция на увеличение на всички трайни основни насаждения през 2017 г.

Животновъдството в общината се развива главно в лични стопанства.

Фигура 10 и Фигура 11.



Източник: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол

Увеличение бележат регистрираните животновъдни обекти през 2017 г., както и отглеждането на овце и пчели и драстичното намаление на броя на крави и свине.

Като една от причините на намалението на отглежданите крави и свине е ниската изкупна цена на месо и мляко, което се наблюдава и в национален мащаб.

Туризм

Друг структуроопределящ отрасъл в общината е туризма.

В периода 2015-2017 г. са открити нови места за настаняване и хранене, но трябва да се намали сезонния характер на икономическата активност в сектора на услугите в туризма, да се предлагат разнообразни услуги в сферата на интегрирания селски, еко-туризъм, исторически туризъм. Липсва браншова организация и местна туроператорска фирма, които да представляват и координират интересите на създателите и държателите на туристическия продукт от общината. Липсва достатъчно добра реклама.


Сравнявайки откритите категоризирани обекти за хранене, от 1 до 10 прави впечатление за намаление на сивия сектор в тая сфера.

Въпреки увеличените категоризирани места за настаняване, все още има обекти, които работят в сивия сектор, както и нереално отчитат брой нощувки.

Фигура 12 и Фигура 13.



Източник: Общинска администрация-Дългопол



3. МЕТОДИКА

3.1. Методологически предпоставки:

При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани Насоките на Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период“. МО насочва вниманието си върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:

- актуален преглед на изпълнението на ОПР;
- изследване на промените в контекста на плана за развитие;
- извършване на необходимите промени, за да се максимизира въздействието на ОПР.

Основната функция на междинната оценка е препрограмирането - промяната на плановия документ въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия план и на отделни негови части. Междинната оценка има ограничени възможности за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила. Затова екипът си постави за цел изготвянето на ясен документ с изводи и препоръки за актуализация на ОПР с оглед на оставащото време за неговата реализация. Методологията на междинната оценка се основава на структуриран и систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена по следния начин:

- ✓ Избор на логика на интервенцията;



- ✓ Разработване на оценителна методика;
- ✓ Събиране и оценка на първоначални данни;

3.2. Източници на информация

Определяне на необходимата информация, която следва да бъде събрана и обработена:

След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е необходима да бъде събрана и в последствие, анализирана. Дейността включва преглед на документацията и оценка на наличната информация. В тази фаза се извърши определяне на обхвата и ограниченията на Междинната оценка на ОПР.

Основните източници на информация за междинната оценка на ОПР включват:

- ✓ Документи на ЕС:
- ✓ Стратегия „Европа 2020“;
- ✓ Шести кохезионен доклад на ЕК
- ✓ Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006

Национални и регионални документи:

- ✓ Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.;
- ✓ Регионален план на Североизточния район за периода 2014-2020;
- ✓ Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020;
- ✓ Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025;

Общински документи:

- ✓ Общински план за развитие /ОПР/ на община Дългопол (2014 - 2020 г.);
- ✓ Бюджети на община Дългопол и отчети за тяхното изпълнение;
- ✓ Стратегии и програми на общината;
- ✓ Програма за управление на общината за мандат 2015-2019 г.;
- ✓ Проекти на общината;

Източници на статистическа информация:

- ✓ Текуща статистика на НСИ;
- ✓ Официалните данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.;
- ✓ Официални данни от РИОСВ и РИО - Варна;



- ✓ Данни от общинска администрация - Дългопол; Общинска служба „Земеделие“-Дългопол; Дирекция „Социално подпомагане“; Дирекция „Бюро по труда“.
- ✓ Официалните страници на УО на оперативните програми;
- ✓ Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).;
- ✓ Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат;

3.3. Приложен подход

Събиране и обработване на необходимата информация:

Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа на терен - интервюиране, срещи и консултации, работа с документи и др. подходи, предвидени в методиката. При изготвянето на Междинната оценка е приложен подход на комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със заинтересованите страни. Приложените методи на изпълнение на Междинната оценка са:

Работа на терен:

Организиран са срещи с представители на общината, представители на общински съвет, представители на заинтересованите страни за формиране мнение относно качеството на изпълнение на общинския план за развитие и получените резултати.

Осъществени са консултации с общинска администрация и представителите на обществеността.

Работа с документи:

Подбор, съпоставяне:

При подбора и съпоставянето на документите са използвани следните критерии: - стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие; влияние на промените върху социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.

Анализ и оценка:

Анализа и оценката на работата с документите отразява тяхната актуалност, достоверност, източника на информацията, изчерпателност и съответствие с методическите указания. Извършена е документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи на община Дългопол, които съвместно с ОПР допринасят за изпълнението на ОПР. Същевременно са анализирани публичните инвестиции на територията на общината на базата на проектите (изпълнени и в процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези инвестиции.

Екстраполация, синтез:

Екстраполацията и синтеза на информацията са извършени съгласно правилата за разработване на стратегически и планови документи и в съответствие с методическите указания.

3.3.1. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР:

Анализът и оценката е извършен на базата на: постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР; ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; устойчивост на постигнатите желания.

3.3.2. Критерии за оценка:

Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на община Дългопол 2014 - 2020 г.:

- Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;

Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;

Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2013 г.;

- Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР;

- Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;

- Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;

- Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и отвъд времеви хоризонт на ОПР.

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКА	
Обоснованост	Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и проблеми на общината?
Ефективност	Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели?
Ефикасност	Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови ресурси на постигнатите резултати?
Полезност	Постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли на поставените цели?
Устойчивост	Въздействието на постигнатите резултати стабилно ли е във времето



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

ВЪПРОС	КРИТЕРИИ
До каква степен целите, специфичните цели и резултатите, записани в проектните предложения на община Дългопол, съответстват на тези, определени в ОПР?	Наличие на ефективни механизми за координация и съгласуване
Ефективна ли е институционалната организация за развитие на местно ниво?	Наличие на взаимосвързаност и позоваване
Ефективна ли е ролята на всеки от участниците в процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на развитието на местно ниво?	Наличие на правомощия Наличие на правила и ресурси
Как е организиран информационният обмен във връзка с изпълнението на ОПР?	Наличие на ефективни системи, правила и процедури
До каква степен механизмите за събиране на данни подкрепят мониторинга на ОПР?	Наличие на база данни - проверими данни

4. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ПЛАНА.

На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена предварителна (ex- ante) оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост. През периода са извършени две годишни оценки на изпълнението на плана и съответно изготвени годишни доклади. В годишните доклади е проследено изпълнението на индикаторите, както и изпълнението на Програмата за реализация на общинския план и изпълнението на приоритетите. В годишните доклади е представена информация за изпълнени проекти, проекти действащи към момента на изготвяне на докладите. Направен е отчет на средствата вложени в капиталови разходи. Проблем е проследяване изпълнението на индикатори поставени на национално ниво в съответствие със Стратегия Европа 2020, тъй като към момента не се събира статистическа информация за това, а общинска администрация не разполага с инструментариум за наблюдение изпълнението на този индикатор.

Програмата за управление на община Дългопол за срока на мандата 2015-2019 г. е в подкрепа на реализацията на Общинския план за развитие и си поставя за цел Общата цел на общинския план за развитие на община Дългопол, а именно Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената среда. Визията на програмата за управление е в съответствие с Визията за развитие на общината, посочена в общинския план за развитие. Ежегодно се изготвя доклад за изпълнение на Програмата за управление на общината през мандат 2015-2019 г., в който се описват всички разработени и финансирани проекти по финансиращи програми, както и всички дейности, които се извършват в подкрепа осъществяване на заложените цели в общинския план за развитие.

5. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР

5.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР се основава на проследяване изпълнението на заложените индикатори и проверка на изпълнението на заложените в плана мерки и дейности.

5.1.1. Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентирани в него индикатори.

За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове индикатори:

- Общи индикатори
- Специфични индикатори:
 - индикатори за въздействие;
 - индикатори за резултат.

Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи. Те включват и индикатори в областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 - 2020 г.

Повечето от посочените за проследяване индикатори са уместни, но непроследими на общинско ниво, поради ненаблюдавани показатели от НСИ- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%), Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) Основен проблем е и отчитането на индикаторите за изпълнение на Стратегия 2020 с които България се е ангажирала и би следвало да са посочени в съответните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, а именно :

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) –Източник: Агенция по заетостта и НСИ

- Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:

А) Съкращаване на емисиите на CO₂ (%) – Източник: РИОСВ

Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община Дългопол и електроразпределително дружество

В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Дългопол

Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник: Училища в община Дългопол;-

- Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ

- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник: ИСУН и ДФЗ

Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община Дългопол;

- Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ

Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата по-долу „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”.



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

Стратегическа цел (СЦ) Приоритет (П)	Индикатор	Мярка	Източник на информация	Период на отчетане	Базова стойност	Целева стойност	Към декември 2017 г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ							
СЦ-2	Населението на община Дългопол	Брой	НСИ	1 г.	16271	16500	2014-13768 2015 - 13715 2016 г.-13579
СЦ-2	Деца в детските градини	Брой	Община Дългопол	1 г.	471	490	2015-295 2016-297 2017 г. - 336
СЦ-2	Ученици в училищата	Брой	Община Дългопол	1 г.	1490	1500	2015 - 1508 2016 г.-1435 2017-1372 Данни в нач. на учебната година
СЦ-1	Намаляване равнището на безработица	(%)	АЗ	1 г.	31,7	18	26,38%
СЦ-1	Коефициент на заетост	(%)	НСИ	1 г.	26	29	отчита се на областно ниво
СЦ-1	Коефициент на икономическа активност	(%)	НСИ	1 г.	36	40	отчита се на областно ниво
СЦ-2	Равнище на средната годишна работна заплата в общината	(лева)	НСИ	1 г.	5665	8500	2014 - 7299 2015 г.-7034 2016 г.-7759
СЦ-3	Население (жители) с подобро третиране на отпадъчните води	Брой	Община Дългопол	4 г.	5261	5460	348
СЦ-3	Население с подобро водоснабдяване	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	16271	348
СЦ-3	Население с осигурен широколентов достъп	(%)	Община Дългопол	4 г.	0	85	13 578
СЦ-3	Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност	(MW)	Община Дългопол	4 г.	0	125340	Таблица за спестени емисии
,							
П-2	Наети на работа безработни лица след курсове за квалификация	Брой	АЗ	1 г.	0	30	2014 г. – 335 2015 г. – 20 2016 г.- 10 2017-11
П-2	Осигурени работни места за лица в неравностойно положение	Брой	АЗ	1 г.	0	15	2014 г. - 5 2015 г. – 8 2016 г.-617 2017-50
П-1	Стопански единици (предприятия) в община	Брой	НСИ	1 г.	320	400	2014 г. -341 2015 г.-351



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

	Дългопол						2016 г.-373
П-1	Приходи от дейността на предприятията	Хил.лв.	НСИ	1 г.	47351	95000	2014 г.- 53 234 2015 г.- 59 937 2016 г.- 51 764
П-1	Договори за реализиране на ПЧП	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	12	0
П-1	Реализирани проекти за междуобщинско сътрудничество	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	2	1
П-1	Съвместни проекти реализирани в партньорство с НПО	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	3	0
П-3	Ремонтирани пътища	Км.	Община Дългопол	4 г.	0	152	Не се отчита на този етап
П-3	Подобрена улична мрежа в лошо състояние	Км.	Община Дългопол	4 г.	0	151	Не се отчита на този етап
П-3	Изградена нова канализационна мрежа	Км.	Община Дългопол	4 г.	0	55	1,1
П-3	Изградени нови ПСОВ	Брой	Община Дългопол	4 г.	1	3	0
П-3	Обновени водопроводни мрежи	Км.	Община Дългопол	4 г.	0	200	7,851
П-3	Отпадни води, подложени на пречистване	%	Община Дългопол	4 г.	0	65	Не се отчита на този етап
П-3	Премахнати нерегламентираните сметници	Брой	Община Дългопол	4 г.	5	5	Не се отчита на този етап
П-1	Обработваеми земеделски земи	Дка.	ОСЗ	1 г.	150777	170500	95096
П-1	Залесени горски територии	Дка	ДГС	1 г.	200945	201500	203
П-4	Създадените "онлайн" административни услуги	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	2	0
П-4	Общински служители преминали курсове и обучения	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	30	200
П-4	Културни събития	Брой	Община Дългопол	1 г.	3	5	3
П-4	Предоставяни социални услуги	Брой	Община	1 г.	2	7	5



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

			Дългопол				
П-3	Новосъздадени или благоустроени зелени площи	Брой	Община Дългопол	4 г.	1	8	0
П-4	Подобрен общински сграден фонд	Брой сгради	Община Дългопол	4 г.	0	10	5
П-4	Подобрено състояние на религиозни храмове	Брой обекти	Община Дългопол	4 г.	0	8	1
П-3, П-4	Новосъздадени или обновени детски площадки	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	10	2
П-3, П-4	Новосъздадени или обновени спортни площадки	Брой	Община Дългопол	4 г.	0	10	1

За съжаление НСИ и съответните териториално поделения не поддържат база за всички индикатори и не проследяват тяхното изпълнение, което затруднява и тяхното отчитане.

Затруднено е изпълнението на индикаторите които са свързани с подобряване на техническата инфраструктура и материалната база поради забавеното стартиране на оперативните програми, а също така Програмата за развитие на селските. Затруднено е и отчитането на Отпадни води, подложени на пречистване, Население (жители) с подобро третиране на отпадъчните води, Население с подобро водоснабдяване поради етапността на инвестициите, Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност поради отчитани данни от Агенцията за енергийна ефективност за реализирани енергийни спестявания за: Топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограми, подобряване на осветеност, монтаж на отоплителни и котелни инсталации :

Наименование на мярката	Дата на въвеждане на мярката	Срок на действие на мярката	Спестявания в периода 2016-2020г.		
			крайна енергия	първична енергия	емисии въглероден диоксид
			години	MWh/г.	MWh/г.
Топлинно изолиране на външни стени	22.8.2013	50	223,721	246,091	45,19
Подмяна на дограма	22.8.2013	30	85,862	94,45	17,35

Подмяна на осветеността	22.8.2013	12	8,66	25,97	7,09
Монтаж на отоплителна и котелна инсталация	22.8.2013	20	175,043	192,54	35,36

Индикатори като Коефициент на заетост, Коефициент на икономическа активност не се отчитат от Националния статистически институт, а само при преброяване на населението и може да се помисли за тяхната актуализация. Трябва да бъдат развити услуги предлагани по електронен път за гражданите и бизнеса.

Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.

Предварително заложените индикатори за проследяване са с различна степен на постигнатост. Една част от тях не се отчита на годишна база като договори за реализиране на ПЧП, реализирани проекти за междуобщинско сътрудничество и съвместни проекти реализирани в партньорство с НПО. Този приоритет е с най-висок процент на неизпълнение - 76,47%, поради забавено то стартиране на оперативните програми , а също така Програмата за развитие на селските, липса на нормативна база за създаване на ПЧП.

Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

Предварително заложените индикатори, като наети на работа безработни лица след курсове за квалификация и осигурени работни места за лица в неравностойно положение са измерими, но не дават пълна и точна картина за постигане на целите на приоритета. Може да се помисли за допълване на индикаторите. Този приоритет е с най-висок процент на изпълнение-44,4%, което отчасти се дължи и на използваните в максимална степен предоставени възможности от Агенцията по заетостта за осигуряване на субсидирана заетост.

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.

Всички индикатори за този приоритет не се отчитат на годишна база. Но по данни на общинска администрация за отчетния период има 20,920 км. общински пътища, улична мрежа 13,600 км.- канализационна и водоснабдителна мрежа 7.5 км. Процента на неизпълнение 21,7% се дължи на ограничения общински бюджет, забавеното стартиране на Програма за развитие на селските райони и невъзможността за използване на мерките по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на нови канализационни мрежи и изграждане на нови ПСОВ.

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги - административни, образователни, здравни, социални и културни.


Част от индикаторите се отчитат на 4 години. Водещ е процента на културни събития и предоставяне на социални услуги, доближаващи се до максимално заложените стойности на индикатора. Добро е и изпълнението на индикатора за повишаване капацитета на общинските служители и възможностите на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. На този етап все още не се предоставят „онлайн” административни услуги. Процент на изпълнение 21,6%, в процес на изпълнение 39,2% и неизпълнени 39,2%.

5.1.2. Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по приоритети

В програмата за реализация на плана по някои от мерките не е започнала изпълнението и няма тенденция да започнат, поради нереалистично заложените проекти, друга част е в процес на изпълнение, а трети са изпълнени изцяло. Голяма част от тях са неизпълними поради ограничена възможност на общинския бюджет и липса на възможност за финансиране от външен източник. Това с особена сила важи за проектите за интегрирано управление на водите. Много от проектите касаещи частния сектор не са добре прецизирани. Една част от проектите не са стартирали своето изпълнение по обективни причини. Една от причините е късното стартиране на оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г. като цяло. В частност закъснелият старт на ПРСР и промяната в ход на критериите за оценка, която е основен финансов инструмент за инфраструктурни проекти в селските райони. ОПР на община Дългопол се изпълнява според Програмата за реализация на плана. Тя представлява своеобразен график за реализация на мерките и проектите, включени в плана и от тази гледна точка, служи за основа за оценка на своевременната реализация на заложените в ОПР постановки. Процедурите за избор на проекти, от своя страна, са силно зависими от периодите, в които определени оси на финансиране по ОП са достъпни за общините, което не дава възможност на общинската администрация да приоритизира и подреди във времето конкретните проекти. Процедурите за външно възлагане на проекти се спазват от общинската администрация в рамките на определените от българското и европейското законодателство постановки и конкретно според разпоредбите на ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 подробно описва всички заложени от ОПР приоритети и съответстващите им проекти със степента на тяхното изпълнение. Реализацията на заложените проекти и дейности по приоритети показва различни по успех действия от страна на общинската администрация. Разнопосочността на проектите и дейностите показва желанието на община Дългопол, да покрие максимално широк спектър от възможни мероприятия.

Следната графика от Фигура 14, дава нагледност на степента на изпълнение на приоритетите.



Фигура 14.

Източник: Общинска администрация Дългопол

Като много добро може да се оцени изпълнението на мерките в рамките на **Приоритет 2**, изпълнението на **Приоритет 3** и **Приоритет 4** също е сравнително добро, докато изпълнението на **Приоритети 1** е слабо.

Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.

Мярка 1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност.

В тази мярка са заложили 2 проекта, които са за технологична модернизация на МСП и създаване на къщи за гости и места за настаняване. По данни на ИСУН от възможността на ОПИК не са се възползвали предприятия, регистрирани на територията на общината. По-добро изпълнение бележи вторият проект, където има създадени 4 бр. къщи за гости.

Мярка 1.1.2: Развитие на иновационния капацитет и интелигентни производства.

Изпълнението на проектите в тази мярка е слабо, което се отчита и в национално ниво. Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ - базирани услуги и производства е в пряка връзка с наблюдавания остър дефицит на ИКТ кадри в България и в частност в държавната администрация (ДА). Затова е необходимо провеждането на специална политика за привличане и задържане на ИКТ специалисти в ДА, включително и използването на нови механизми на заплащане и мотивация. Първо държавната политика за иновативно ориентирана икономика трябва да се изнесе върху проектна основа



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

ангажираща всички възможни източници на съфинансиране, което от своя страна ще засили твърде слабите и съвсем недостатъчни пазарни механизми за иновативно развитие.

Необходимо е подписване на Меморандум за разбирателство с НСИ за проследяване на важни индикатори за състоянието на ИКТ сектора, с цел провеждане на адекватна държавна политика за ИКТ и ИО.

Във връзка с констатиран незадоволителен административен капацитет/ квалификация в областта на ИКТ като хоризонтална политика във ведомствата е необходимо да бъдат предприети мерки, чрез оперативните програми, с оглед по активно и ефективно участие на ведомствата в изпълнение на задачите от Цифрова програма за Европа.

Във връзка с процеса на планиране на следващия програмен период, всички ведомства и ангажирани институции по програмата се налага да преосмислят своята дейност, от което неминуемо ще възникнат нови мерки и дейности, които да влязат в оперативните програми и то с разширен обхват на действие до 2020 г.

Проектът „Създаване на „Агрополис“ – институт за иновационна, научно-изследователска и развойна дейността в областта на земеделието в с. Красимир (ПЧП), е нереалистично заложен и неизпълним в сроковете на действие на ОПР.

Мярка 1.1.3: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие.

Изпълнението на проектите в тази мярка е незадоволително по причини, от една страна липса на стабилно законодателство в тази сфера и от друга страна отново многото нереалистично заложените проекти. Над 50% от заложените проекти са неизпълними.

Мярка 1.1.4: Стимулиране на сътрудничеството и партньорството

Дейностите и проектите в тази мярка са насочени към развитие на междуобщинското и международно сътрудничество. Като добри могат да се определят връзките между общините Ветрино и Смядово. С община Смядово в партньорство е създадена МИГ Дългопол-Смядово.

МИГ е учредена, проведени са множество съвместни мероприятия за възможности за финансиране по ПРСР и други оперативни програми, срещи по населените места. МИГ не е получила финансиране за изпълнение на приетата стратегия.

Във връзка с международното сътрудничество са осъществени добри партньорски връзки с Македония и Украйна. С община Бонова, о-в Сардиния, Италия е подаден съвместен проект за подпомагане на межкултурния диалог чрез съсредоточаване върху общ интерес за устойчивото развитие, особено проучване на потенциала на наследството на дивата природа и възможностите, които селският туризъм може да даде на местните администрации, да се бори срещу обезлюдяването на малките села и да изгради стабилни отношения между хората в Европа.

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство

Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури и развитие на растениевъдството

В тази мярка има заявени инвестиционни намерения за изграждане на хидромелиоративни системи и частично е започнала реализация. Няма изграден оранжерийен комплекс, въпреки заявеното намерение. С много добри темпове върви създаването на масиви от трайни насаждения - лозя, череши, орехи, малини и лавандула. Конкретните данни са дадени при анализ на селското стопанство. При зърнените култури тенденцията е на увеличение на слънчогледовите култури за сметка на пшеница, царевича и ечемик, което е обяснимо поради по-високата изкупна цена.

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството

Инвестиционните намерения за изграждане на животновъдни комплекси в 7 населени места на общината не са изпълнени, както и изграждане на предприятия за преработка на месо и мляко. Една от причините за това са завишените стандарти и внедряване на стандарти за качество и изисквания за хуманно отглеждане на животните и втора, занижените изкупни цени на месо и мляко.

Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство

Част от дейностите в тази мярка: Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери, Технологично обновяване на земеделските стопанства се финансират по ПРСР, но тя реално не е стартирала към декември 2017 г.

Трудно вървят дейностите по сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за реализация на земеделски продукти и храни .

Не са изградени зърнобазис и производство на брашно и фуражи, рафинерия за технически култури, предприятие за производство на разсад за зеленчуци и овощни дръвчета, предприятие за съхранение и преработка на земеделска продукция (плодохранилище, сушилни за плодове, цех за замразяване и цех за консервиране), фабрика за гъбен мицел и ферми за гъби – не е изпълнена

В момента предстои сертификация на 2 винарни.

Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси.

Не са провеждани мероприятия по залесяване на пустеещи и на неземеделски земи; Създаване на разсадник за горски материал; Изграждане на дървопреработвателно предприятие; Подобряване превенцията срещу горски пожари. Причини за това са от една страна - неотворената мярка 8.1 по ПРСР и недоброто и неефективно управление на общинското предприятие „Земи и гори”, намиращо се в процес на ликвидация.

Извършват се дейности за подобряване стопанисването и икономическата стойност на горите.

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Липсва актуална общинска стратегия и програма за развитие на туризма, която би дала насоки за развитие на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за съвместни туристически дейности; интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни дадености и ресурси;

За привличане на туристи се организират спортни и културни мероприятия от общински, регионален и национален мащаб - регати, риболовни състезания, събори.

Слабо е участието в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, както маркетинговата и рекламни дейности.

Направени са плахи стъпки в тази насока. Студенти от катедра "Икономика и организация на туризма", са си поставили за цел, съвместно с община Дългопол да рекламират , уникалните природни забележителности и интересна история. Старта е даден с кръгла маса на тема "Възможности за развитие на туризма в община Дългопол".

Собствениците на места за настаняване правят опити за разнообразяване на отдиха на туристите чрез предлагане на различни атракции. Необходимо е да се мисли и в насока за развитие на ловен и риболовен туризъм, използвайки максимално природните дадености.

Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции

Изпълнението на тази мярка е незадоволително.

Не е изпълнено заложеното в Програмата за реализация изграждане на 3 еко-пътеки до този момент, както развитието на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и подобряване на транспортния достъп;

Някои от дейностите не касаят толкова голям финансов ресурс, който е заложен в индикативната финансова рамка. Трябва да се засили инициативата на общинска администрация.

Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.

Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места

Мярка 2.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите

По тази мярка са предвиден един проект, който не е изпълнен.

Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години.

Проектите по тази мярка са изпълнени в максимална степен. Активна в това отношение е община Дългопол.

Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови предприятия и Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и доходите.

Проектите по тези мерки са 2 и са в процес пна изпълнение.

Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда

Мярка 2.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила.



Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица се предоставят от АЗ и активността за изпълнение на тези проекти се доближава до максимално възможни. Общината е активна в процеса на информирание за възможностите трудова заетост и промяна на негативната нагласа за включване в обучения и трудова реализация.

Въпреки, че повишаване относителния дял на лицата с висше образование е заложено като общ индикатор и в ОПР, то той не се отчита от НСИ.

Мярка 2.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда. Мярка 2.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Изпълнението на тези мерки включва 3 проекта, насочени към групи в неравностойно положение на пазара на труда и в риск за отпадане от пазара на труда.

Някои от тях са изпълнени, а други в ход на изпълнение.

Община Дългопол, използвайки възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за разширяване достъпа до пазара на труда на групите в неравностойно положение и дава възможност за получаване на професионална квалификация.

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизирание на техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата

Мярка 3.1.1: Ремонт и реконструкция на общински пътища и рехабилитация на улични мрежи.

По тази мярка е заложено изпълнение на 19 проекта за реконструкция на общински пътища и улична мрежа в населените места. Изпълнени са 4, 4 в процес на изпълнение, а 5 от останалите 11, некоректно са заложени в Програмата за реализация, поради ниската използваемост от хора и автомобили. Има възможност за останалите да бъдат реализирани при нов прием на Мярка 7.2 по ПРСР.

Рехабилитацията на уличната мрежа се финансира основно от Капиталовата програма, Министерство на финансите и от ПРСР. Предстои стартиране на проект по мярка 7.2 за рехабилитация на 6 улици.

Мярка 3.1.2: Подобряване качеството на транспортното обслужване

По тази мярка са заложени 3 проекта. Извършен е ремонт на ЖП гара – Аспарухово; Обновени са 4 спирки на територията на общината.

Мярка 3.1.3: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Дейностите за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура изискват голям финансов ресурс и те могат да се реализират само с външно финансиране. 4 от проектите са изпълнени с финансирани на ПУДООС и ПРСР.



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Нереалистично е заложено в Програмата изпълнение на проект за Интегрирано управление на водите за 80 милиона. Необходимо е актуализация и в тази част на Програмата за реализация.

Мярка 3.1.5: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите.

По тази мярка има максимално изпълнение. Индикаторът за въздействие, отчитайки население с осигурен ширококолов достъп е изпълнен на 100%.

Мярка 3.1.6: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ.

Проектите в тази мярка са 7 на брой. Процента на изпълнение е слабо пак по причина за нереално заложени проекти.

Не са въведени ВЕИ в частни сгради и обекти; Изграждане на станция за зареждане на електрически автомобили; Енергийни обекти (индивидуални системи) за производство на електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривни и фасадни конструкции на сгради общинска собственост;

Във връзка с мярката за Енергийно оптимизиране на уличното осветление в населените места на община Дългопол поетапно се подменя улично осветление с енергоспестяващо.

Не са изградени 5 броя енергийни комплекси за производство на електрическа и топлинна енергия до 5 MW, работещи на биомаса според суровинния баланс на биомасата на територията на общината; фотоволтаични паркове;

Има инвестиционно намерение за разширяване на построена МВЕЦ на територията на община Дългопол.

Мярка 3.1.7: Комплексно планиране и устройство на територията

Заложени са 4 проекта. Разработен е общ устройствен план на община Дългопол;

Разработена и приета е Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Дългопол;

Паспортизация на общински сгради се извършва обикновено при необходимост за кандидатстване по проекти - 10 обекта.

Мярка 3.1.8: Благоустрояване и обновяване на населените места

Проектите по тази мярка основно се изпълняват в частта за обновяване на сгради на кметства. Частично е благоустроен парка в Дългопол и зони зелени площи. Зоните за отдих се облагородяват по частна инициатива, на доброволен принцип и със собствен капитал.

Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси

Мярка 3.2.1: Укрепване и поддържане на биологичното разнообразие

По тази мярка няма изпълнени дейности.

Мярка 3.2.2: Подобряване управлението на отпадъците.

Налице е слаба екологична култура и в тази насоки са слаби превантивните мерки и слаба контролна дейност.

Подобряване е събирането, транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци;

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги - административни, образователни, здравни, социални и културни.

Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на институционалния капацитет

Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет.



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

По тази мярка са заложили 4 проекта. В максимална степен са използвани възможностите да повишаване на административния и институционален капацитет, на оперативна програма „Административен капацитет”. Реализирани са 3 проекта. Единият от тях е в партньорство с общински администрации Провадия и Долен Чифлик. През изтеклия период са обучени 200 служители и общински съветници.

В Център за административни услуги се предлагат „услуги на едно гише” за повечето административни услуги, изнесени административни услуги, но все още не се предлагат „онлайн” услуги.

За обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване на ефективността в работата на служителите са установени добри партньорски отношения с община Демир Капия.

Мярка 4.1.2. Подобряване на административната инфраструктура

Изпълнен е проект за повишаване на енергийната ефективност на Сграда А по проект към ПУДООС.

От другите два проекта приоритетен е за енергийната ефективност на Сграда Б, за което ще се използват възможностите на ПРСР.

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията.

За изпълнение на тази мярка се правят публични обсъждания, дават се отчети за ежегодната работа общински съвет и общинска администрация в по-големите населени места. Информацията е достъпна и в сайта на общината, фейсбук и общинския вестник.

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование

Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование.

Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси - използване на информационни и комуникационни технологии се изпълнява чрез НП ИКТ в предучилищното и училищно образование.

Създаването на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и извънкласни форми на обучение се изпълнява чрез финансиране на стандарт за Целодневна организация на учебния процес, както и със дейности заложили както следва;

- План за работа на ЦПАР „ОДК Андрей Германов”, гр. Дългопол;
- Общински Културен календар;
- Общински Спортен календар.

Дейностите за развитие на творческите способности на децата и учениците се изпълнява с дейности и участия на ЦПАР „ОДК Андрей Германов”, гр. Дългопол, Общински Културен календар, Общински Спортен календар, Плановите на Народни читалища и групи и състави за самодееен фолклор от територията на община Дългопол. Както и чрез Общинска програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на деца с изяви дарби.

За осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени групи савъведени мерки за отпадане на месечните такса за ползване на детски градини от деца на 2- 4 години, както за децата две години преди постъпването им в първи клас и с преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Цонево в Обединено училище със първа степен на гимназиален етап до 10 клас включително. Изпълняват се и мерки заложили в Общинска програма за закрила на детето.



За реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и ученици е изграден механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на община Дългопол се формирани 6 /Шест/ района и групи за обхват.

Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните институции.

По тази мярка са заложили 7 проекта, като 6 са в процес на изпълнение и един не е изпълнен. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност по НДЕФ в СОУ „Н. Хикмет” и – с. Медовец и „Хр. Ботев” – с. Партизани. Неизпълненият проект е за учебни заведения с прогресивно намаляване броя на обучаващите се и не е оправдано изразходването на средства за такъв тип сгради.

Извършени са енергийни одити във всички учебни заведения с изключение на ОУ „М. Палаузов” – с. Лопушна, ОУ „В. Левски” – с. Поляците.

Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и работилници се изпълнява чрез НП „Създаване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” към МОН.

По-бавно се работи по адаптиране на детски площадки в детски спортни площадки, физкултурни салони и съоръжения в училищата към изискванията за безопасност и функционалност.

Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги.

Мярка 4.3.1: Подобряване на материално-техническата база в здравеопазването

Единият от проектите е за осигуряване на нова линейка и медицинско оборудване за ФЦСМП не е изпълнен, но е осигурен по проект „Независим живот за хората в неравностойно положение” специализиран автомобил за хора с увреждания.

Създадени и оборудвани са медицински кабинети в СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец и ОУ „Христо Ботев” с. Партизани. По проект пред НДЕФ са изпълнени мерки за енергийна ефективност на Медицински служби в с. Партизани и с. Цонево. Газифицирана и пусната е в експлоатация на системата за отопление, в МЦ 1 Дългопол.

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги.

Един проект в тази мярка. Няма повишаване на броя на медицинския персонал. Мобилност на медицинските услуги се изпълнява с приет график за работа на медицинските специалисти в Детските градини и Училища. На места е осигурена общинска база за стоматологични услуги и на общопрактикуващи лекари.

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги

Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

От заложените 7 проекта 2 са изпълнени. Функционира Дом за стари хора в с. Рояк, изпълнен от частни инвеститори и функциониращ Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект на ОПРЧР, реализиращ се от община Дългопол. Не е налице обосноваване необходимост от разкриване на другите услуги.

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността.

По тази мярка са заложили 3 проекта и те са изпълнени.

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности

Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на културното наследство.

За изпълнението на тази мярка са заложили 4 проекта. Нереалистично заложили са 2 от тях за изграждане на уникално селище под егидата на Юнеско и художественото осветление на Чудните скали.

Направени са опити за включване на Скален манастир с. Рояк в списъка на Юнеско за обект от национално и международно значение. Очаква се посещение на експертна комисия.

За периода 2015 г.-2017 г. са извършени 82 археологически обходи за регистрация и актуализация на археологически и исторически паметници на културата от експерти на Регионалния исторически музей-Варна.

Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции

По тази дейност е реализиран проект по НДЕФ за енергийно обновяване на Градски исторически музей и ремонт на експозиционна зала, финансиран от бюджета на община Дългопол.

Не са изпълнени мерки за достъпна архитектурна среда в културните институции.

Частични ремонти са извършени на читалищни сгради с. Цонево и с. Боряна.

Ремонтиран е един религиозен храм.

Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития.

Творческата самодейност и дейността на любителските състави е финансово обезпечена от Културния календар на община Дългопол.

Двустранный културен обмен се осъществява с помощта на община Дългопол, Общински съвет и частни спонсори.

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура

От заложените 6 проекта е изпълнен един и 2 в процес на изпълнение. Основен ремонт на стадиона в гр. Дългопол е изпълнен.

Не може да се изгради нов стадион в с. Медовец поради забавяне на отчуждителни процедури.

Не е извършен ремонт на Хиподрума поради същите причини.

Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове.

Осигурено е финансиране на местни спортни клубове и млади таланти от община Дългопол и от съответните федерации.

Проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора се изпълнява от МКБППМН.

Следващата графика представя нагледно изпълнението на програмата за реализация на Общинския план за развитие.



Фигура 15.

Същевременно от годишните доклади за изпълнение на програмата за мандата на 2015-2019 г. става ясно, че са реализирани проекти, които не са включени в общинския план за развитие, но те са насочени към постигане основната цел на общинския план и подобряват жизнения стандарт на населението.

6. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР

6.1. По отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка:

В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Наблюдението и изпълнението на ОПР са задачи на ОбС Дългопол и на кмета на общината. Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Дългопол е Общинският съвет на Община Дългопол. За определянето и ежегодното проследяване на индикаторите за изпълнението на плана е създадена работна група от общинска администрация и специализираните органи към Общински съвет, която ежегодно да отчита постигнатите индикатори и подпомага кмета при изготвянето на годишните доклади за напредъка по изпълнението на Общинския план за развитие.

При извършване на МО беше направен преглед на функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР. Ежегодно се изготвят годишни доклади отчитащи напредъка по изпълнението на плана и програмата за неговата реализация. Изготвените годишни доклади са изготвени в структура, която да позволява ежегодното отчитане



изпълнението на програмата, постигнатите индикатори, изпълнението на приоритетите и съответните цели.

6.2. По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на проекти:

Планират се проекти, съобразно индикативните годишни програми на Оперативните програми и ПРСР. При подготовката на всеки проект се прави анализ на ползите и на тенденциите за развитие. Общинският съвет участва в процеса, като одобрява кандидатстването по дадена бюджетна линия и съфинансирането по конкретни проекти.

6.3. По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в ОПР индикатори.

Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма действаща информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Тя трябва да използва индикаторите от ОПР и направените препоръки в междинната оценка. Независимо от разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, създаването на единна информационна система за управление на регионалното развитие в национален мащаб все още се бави. Основни източници на информация са НСИ и данни на общинска администрация. Затруднено е отчитането на индикаторите, заложи от Стратегия „Европа 2020“ тъй като не се поддържа статистика на териториално и национално ниво, както и на част от общите индикатори.

6.4. По отношение на механизмите за партньорство и мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР.

ОПР съдържа препоръки за осигуряване на информация и публичност на действията на местната власт за изпълнение на общинския план. Препоръчва се да се осигури широка публичност на предвижданията, целите и мерките на плана, като се посочват определен брой методи за осъществяване на необходимата публичност. Въпреки заявената необходимост, постановките на плана и резултатите от неговата реализация да бъдат популяризирани, липсва цялостна комуникационна стратегия на плана.

Информация за изпълнението на ОПР е индиректна, доколкото принципа на прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със средства по оперативните програми и по линия на общинския бюджет, и доколкото Програмата за управление на община Дългопол се отчита ежегодно.

6.5. По отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми.

Прегледът на целите и мерките на действащите към момента оперативни програми, анализът на допустимостта на община Дългопол да кандидатства по тях, както и фокусиране върху разработване на интегрирани проекти ще позволи по-пълно съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми. Подходът включва и действия по интегриране на актуалните в община Дългопол планове и програми в ОПР и корелация с цели, резултати и въздействия между всички програми, за изпълнението на които община Дългопол отделя ресурси.

6.6. По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната общественост и с други общини:

6.6.1. Партньорство с местната общественост и заинтересовани страни:

Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на община Дългопол съдържа организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за включването на представители на заинтересованите страни и не е конкретизирана степента на участие на партньорите в различните функции.

Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Въпреки че в повечето апликационни форми за финансиране от различни източници се търси корелация на целите и съотнесимостта на конкретния общински проект към стратегически документи на различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не се акумулира. Макар и да съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не действа механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията.

6.6.2. Партньорство с други общини от региона, страната и чужбина:

Партньорството с общини от региона на този етап е реализирано при изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” с общините Провадия и Долни чифлик и с община Смядово при учредяване на МИГ. Планува се създаване на партньорски връзки и с община от Италия.

7. Оценка на степента на постигане на съответните цели на ОПР

Поради изключително скорошното приключване на предходния планов период и ограниченото, до момента, постигане на целите, заложи в ОПР на Дългопол цели, вероятността за тяхното пълно изпълнение в рамките на разглеждания период е ниска. В тази връзка, при актуализация на плана да се направи по-добро фокусиране на ресурсите, преоценка на приоритетите и на някои от индикаторите както и занижаване очаквания от други от тях, което би дало по-реалистична основа за работата по реализацията на плана до края на разглеждания период.

7.1 Степен на постигане на главната стратегическа цел:

В ОПР на Дългопол фигурира главна стратегическа цел **„Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената среда.”**, която е добре фокусира и изчерпателна. В рамките на разглеждания период (2014-2020 г.), може да бъде проследена тенденция на постигане на една значителна част от аспектите на целта - жизнения стандарт е повишен, безработицата е намаляла с 10 % . Реализирани са значителен брой проекти в социалната сфера, работи се за подобряване на инфраструктурата и създаване на нови работни места. Структурата на местната икономика може да бъде определена като устойчива. За периода 2014-2015 г. стойностите на част от основните икономически показатели са се увеличили, броя на



предприятията се е увеличил, както и средната работна заплата. Има намален обем на произведената продукция.

7.2 Степен на постигане на стратегическите цели:

ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.

ЦЕЛ 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване.

Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

Стратегическа цел 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.

Степента на постигане на целта е висока. Официално през периода 2014 г. - 2017 г. е намаляла безработицата с 10%, което отчасти се дължи на инициативността за усвояване на средства по проекти за субсидирана заетост. Голяма част от населението търси заетост в чужбина, което също рефлектира върху намаляване процента на безработица и повишаване на жизнения стандарт. Постигнати са добри резултати и при развитие на социалните услуги и социалната интеграция, разработване и изпълнение на програми за рисковите групи.

Стратегическа цел 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване.

Степента на постигане е умерена. Индикаторите за въздействие, отчитащи изпълнението на Стратегическа цел 2 са обвързани с проследяване броя на населението, броя на децата в училище и броя на децата в детските градини, равнище на средна годишна работна заплата. По първите 3 показателя имаме намаление на броя, но по последния имаме увеличение с 10,3% от 2015 г. и 6,3% спрямо 2014 г. За разглеждания период се наблюдава известно повишаване в стандарта на живот на населението, но той все още е изключително далеч от средните показатели за ЕС.

Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.



Степента на постигане на целта е умерена. Предприети са действия за изпълнение на мерки по енергийна ефективност на публичните и частните сгради, рехабилитация на водопроводната и канализационна система. Добро е състоянието на пътната мрежа на територията на общината, но незадоволително е състоянието на уличната мрежа в населените места.

За пълното постигане на поставената цел е необходима активност за усвояване на средства от Оперативните програми. Много добра е комуникационната осигуреност-широколентов интернет, мобилни и телевизионни услуги, дължейки се основно на частната инициатива.

8. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР .

ОПР на община Дългопол, който е разработен и приет от ОбС през август 2014 г., се реализира при променени условия. Най-съществените промени са:

- по отношение на макросредата – глобалната икономическа обстановка (влиянието на финансовата, икономическа, миграционна криза в Европа);
- по отношение на стратегическата рамка на плана – актуализацията на документите от системата за планиране на регионалното развитие от по-високо ниво;
- по отношение на основните икономически показатели на общината.

ОПР на община Дългопол се базира на:

- целите, приоритетите и индикаторите, включени в Областния план за регионално развитие на област Варна;
- анализа и оценката на действащата Национална стратегия за развитие от 2014-2020 г.
- анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2014 г.

ОПР на община Дългопол съдържа:

- Анализ на икономическото и социалното състояние на общината;
- SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие;
- Цели и приоритети за развитие на община Дългопол за периода 2014-2020 година,
- Индикативна финансова таблица.
- Индикатори за наблюдението и оценката на плана.
- Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана.
- Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.
- Програма за реализация на общинския план за развитие.

8.1. Оценка на стратегията по отношение на промените в социално-икономическите тенденции.

В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите и състоянието на община Дългопол, като природо-географска и демографска характеристика, икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна среда, условия на живот и други. Информацията е достоверна. По-голямата част от



статистическата информация е актуална към 2013-2014 г., посочени са стойности от 2007 г. като това е с цел проследяване на тенденциите в някои от показателите. Статистически е отчетена 2013 г. при разработка на аналитичната част на ОПР, което означава, че тя е достатъчно актуална. Като обем информацията е достатъчна. За всеки аспект от развитието на общината през анализирания период са посочени факторите, които са оказали въздействие, както и оказаното от тях влияние. Сериозен проблем е факта, че посочените данни предхождат периода на глобалната финансова, икономическа и дългова криза /2013/. Необходимо е част от данните и информацията да бъдат актуализирани, за да може да се проследи състоянието на социално-икономическата обстановка в общината и реакцията на секторите и на общинската администрация на предизвикателствата поставени от кризата. Вероятно е част от посочените в анализа тенденции да са значително променени, като следствие на това възможно е целите на плана да не ги адресират достатъчно адекватно.

8.2. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за развитие

Предвид анализирания обект (развитието на община Дългопол) използваните аналитични методи са адекватни на анализа. Такива са SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие и оценка на външните и вътрешните фактори. Уравновесени са положителните и отрицателните фактори за развитието на общината като са противопоставени. Според анализа на състоянието на общината факторите са правилно разграничени като се разглежда кои са благоприятни и кои неблагоприятни. В SWOT анализа са посочени конкретните проблеми на общината:

Силни страни	Слаби страни
<ol style="list-style-type: none">1. Плодородна земя и благоприятни климатични условия за развитие на селско стопанство.2. Богати водни ресурси – реките Луда Камчия, Голяма Камчия и язовирите Цонево и Елешница.3. Традиции в земеделието и животновъдството.4. Добра транспортна обезпеченост - през общината преминават Айтоски проход и ЖП линия.5. Средищно географско положение спрямо големите административни центрове – Варна, Бургас и Шумен.6. Чиста и съхранена природна среда.7. Богата флора и фауна, защитени видове, територии и местообитания.8. Изградена техническа и социална инфраструктура и добре развита селищна система.9. Богато културно-историческо наследство.	<ol style="list-style-type: none">1. Демографска криза, намаляване и застаряване на населението.2. Висока безработица, ниски доходи и жизнен стандарт.3. Неблагоприятна инвестиционна среда, ниска конкурентоспособност и слаба икономическа активност на населението.4. Ниско образователно равнище и недостатъчна степен на квалификация на населението.5. Лошо състояние на водопроводната мрежа и липса на канализация в малките населени места.6. Устойчива тенденция към монокултурно растениевъдство и интензивно зърнопроизводство.7. Ниско ниво на планова обезпеченост по устройство на територията.8. Ограничени възможности на общинския бюджет.



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

10. Развит селски туризъм. 11. Наличие на газификация.	
Възможности	Заплахи
<ol style="list-style-type: none">1. Потенциал за развитие на поливно земеделие, зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство.2. Развитие на животновъдство, излизащо от рамките на домакинствата и малките стопанства към средноголеми и големи ферми.3. Съществуваща селскостопанското производство преработвателна промишленост.4. Потенциал за развитие на интегриран културно-исторически, селски, еко - туризъм, лов и риболов.5. Привличане на български и чуждестранни инвеститори.6. Използване фондовете на ЕС и алтернативни форми и източници за финансиране.7. Усъвършенстване на партньорството с НПО, бизнеса и други общини за реализиране на съвместни проекти.8. Стимулиране на публично-частните партньорства.	<ol style="list-style-type: none">1. Задълбочаване на демографските проблеми, миграция и застаряване на населението.2. Икономически упадък, увеличаване на безработицата, нисък жизнен стандарт.3. Ниското ниво на образование и квалификация на населението пречат за привличането на инвестиции и осигуряването на заетост.4. Изтощаване на земеделската земя от интензивно зърнопроизводство.5. Влошаване качеството на техническата инфраструктура.6. Увеличаваща се зависимост на общинския бюджет от централната власт поради липса на собствени приходи.7. Опасност от посегателства върху природните и културно-исторически дадености.8. Риск от замърсяване на околната среда от антропогенни и други фактори.

SWOT анализът обаче, трябва да бъде актуализиран, с цел да отрази основните промени в глобалните тенденции и да постави акцент върху все още неосъществените приоритетни инициативи на територията на общината. Също така, анализът не отчита и някои съществени фактори в социално-икономическата обстановка в общината, които следва внимателно да бъдат разгледани.

8.3. Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР.

В контекста на променената законодателна и глобална социално-икономическа среда, общата съгласуваност на стратегията запазва своя смисъл **ПРИЛОЖЕНИЕ №1** показва, че визията, стратегическата цел и приоритетите не са загубили своята релевантност, като ОПР успява да даде добра основа за координация на фокуса на усилията на община Дългопол в работа по специфични проекти и секторни направления. Актуализацията на стратегията не е наложителна, но във връзка с променените социално-икономически условия и с цел по-добра адекватност към действителното състояние на икономиката и социалната сфера е препоръчителна неговата актуализация.

8.4. Принос към целите на стратегия „Европа 2020“

Важен фактор за балансираното и устойчиво развитие на всяка община е степента на постигане на целите заложиени от стратегията „Европа 2020“ и националните цели за изпълнението на общата европейска цел.

В Общинския план за развитие на община Дългопол са заложиени индикатори от Стратегия 2020, но тяхното отчитане на общинско ниво е трудно, поради липсата на статистическа информация на местно, териториално и национално ниво. При евентуална актуализация на плана е добре поставените индикатори на общинско ниво да се синхронизират с индикаторите поставени от Стратегия 2020, а именно :

Таблица 11.

СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“		2020	
показатели		ЕС	България
Заетост на населението на 20-64 навършени години;		75%	76%
Инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност		3%	2%
намаляване на вредните емисии (база 100% - 1990г.)		20%	-
Енергийната ефективност да се подобри с 20%;		20%	16%
Дял на преждевременно напусналите образователната система – 11%;		20%	-
Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование;		10%	11%
Намаление на броя на застрашените от бедност или социално изключване на национално ниво с 260 000 лица.		40%	36%

8.5. Съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното развитие от по-високо ниво.

В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след приемането му през 2014 г. Прави впечатление, че темата за иновациите, интелигентен растеж става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на ОПР може да бъде потърсена в тази насока.

Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните Оперативни програми, по които община Дългопол е бенефициент. Задължителен елемент в актуализацията на ОПР е конкретизирането на действията на община Дългопол по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата, Конвенция на ООН за борба с опустиняването, станали част от българското законодателство, както и включването на ключовите индикатори за



мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в ОПР и Стратегия 2020.

В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 е дадено изпълнението на проекти по оперативните програми с Бенефициент община Дългопол. Тази информация определя пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг източник на финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други донорски програми.

8.5.1. Съответствие на визията:

„Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна България - утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено културно богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.”

Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и е съобразена с мнението на обществеността. Принципно тя отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа, част от ОПР 2014-2020 г. Визията кореспондира с визиите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.

Изводи:

В резултат на направената междинна оценка и с оглед на евентуална актуализация на ОПР, визията може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и да бъде актуализирана.

8.5.2. Съответствие на основната стратегическа цел:

„Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената среда.“

Общинският план за развитие на община Дългопол има формулирана една основна стратегическа цел. Тя е добре фокусирана, аргументирана и спомага за конкретизиране на визията и ориентация за това, как тази визия ще бъде постигната във времето. Целта отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа. Целта кореспондира с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.

Изводи:

Целта може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира в контекста на актуализация на визията.

8.5.3. Съответствие на стратегическите цели:

Цел 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.

Цел 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване.

Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

Стратегическите цели отговарят на целите на регионалните, национални и европейски стратегически документи. Тя отразява обективно потенциала на община и основните стъпки за подобряване на икономиката на общината, приоритетните области на интервенция

Изводи:

Целите са добре формулирани, отразяват приоритетните области на интервенция и не е наложителна тяхната актуализация.

8.5.4. Съответствие на приоритетите:

Приоритетите са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразяват мнението на обществеността. Те отразяват спецификата на общината и изводите от SWOT анализа. Приоритетите кореспондират с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020. Създаването на корелацията ще допринесе до увеличаване процента на изпълнение на съответните мерки, приоритети и постигане целите на ОПР. Изпълнението на някои приоритети е добро (Приоритет 2), няма приоритети по които да не се изпълняват мерки.


9. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ.

9.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП

Използването на възможностите за финансиране на проекти в рамките на общината от различни външни за общинския бюджет източници, като ОП и финансиране от държавния бюджет, са основно перо при изпълняването на програмата на ОПР. Поради ограничените възможности за собствено финансиране по линия на общинския бюджет и наличните възможности, които Структурните и кохезионния фонд на ЕС предлагат, сериозен акцент е поставен върху успешното представяне чрез подходящо подготвени проекти. В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 подробно са описани и реализираните и одобрени проекти в община Дългопол за периода 2014-до края на 2017 г.

9.1.1. Сравнение със средните показатели за България:

На Фигурата 15 са съпоставени средните за общините от България показатели за усвояването на глава от населението на средства по оперативните програми с тези за община Дългопол. Включени са само реално изплатените, а не договорените суми. Общата стойност на усвоените средства е разделена на броя на средногодишното население на съответната община с цел постигането на съпоставимост на данните. Данните са взети от Информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС в България (ИСУН). Видно от фигурата е, че община Дългопол през 2015 г. е усвоила повече средства от Европейските фондове в сравнение с общините в България.



През отчетния период няма договорени проекти по следните оперативни програми: „Околна среда“, „Добро управление“, ОПНОИР, ОПИК. Един проект има договорен по ПРСР. От оперативните програми най-много договорени средства има по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

9.2. Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)

Бюджетът на община Дългопол е основен инструмент за постигане целите на ОПР. Разумното управление на финансовите ресурси може да повлияе сериозно в положителна посока на програмата за изпълнението на ОПР.

9.2.1. Приходна част на бюджета

В периода между 2014 и 2016 г. структурата на приходната част на бюджета на община Дългопол показва стабилност.

По данни на общинска администрация бюджетът на община Дългопол за 2015 г. е в размер на **8 223 525 лв.**, в т.ч. за делегираните държавни дейности – 4 633 119 лв., за местните дейности – 3 257 530 и за дофинансиране на държавни дейности – 332 876 лв.

За 2016 г. бюджета е **8 565 489 лв.**, в т.ч. за делегираните държавни дейности – 5 144 628 лв., за местните дейности – 3 117 596 и за дофинансиране на държавни дейности – 303 265 лв.


За 2017 г. бюджета е **9 602 228 лв.**, в т.ч. за делегираните държавни дейности – 5 401 741 лв., за местните дейности – 4 200 487 лв. и за дофинансиране на държавни дейности – 283 730 лв.

Прави впечатление увеличението в делегираните от държавата дейности и свиване на дофинансираните държавни дейности.


Увеличението на собствените приходи за 2016 г-. е с 4%.

Към момента на изготвяне на МО липсва отчет на бюджет 2017 г.


Фигура 16.



Фигура 17 и Фигура 18.



Увеличението на собствените приходи за 2016 г.- е с 4%.



Почти във всички приходоизточници се забелязва увеличение с изключение на приходи и доходи от собственост и концесии.

Правилното планиране на приходната част на бюджета на една община дава възможност на ОбС да съставя реалистична разходна част на бюджета и да планира ползването на различни видове финансови инструменти. Лошото планиране обикновено води до свиване на значителна част от капиталовите разходи на общинската



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

администрация, което се отразява върху качеството на услугите, която тя предлага и социалната сигурност на гражданите.

9.2.2. Разходна част на бюджета

От гледна точка на изпълнението на ОПР, по голям интерес представлява разходната част от бюджета. Намалени са само разходите в отбрана и сигурност.

И през 2015 г. и 2016 г. най-голям е разхода във функция Образование следвани от общо държавни служби. През 2016 г. има увеличение в разходите по тия функции.

Таблица 12.

2015 г.Функция	Начален план за 2015г.	Уточнен годишен план към 31.12.2015 г.	Отчет 31.12.2015г	Относителен дял в общите разходи
Общи държавни служби	601 610	681 667	681 424	13,11
Отбрана и сигурност	213 329	213 329	114 268	2,20
Образование	3 502 086	4 124 356	3 955 334	76,08
Здравеопазване	128 433	128 873	51 496	0,99
Соц. осигуряване и грижи	0	201 871	201 939	3,88
Почивно дело и култура	187 661	194 711	194 155	3,74
Всичко разходи за държ. дейности:	4 633 119	5 544 807	5 198 616	100

Таблица 13.

2016 г.Функция	Начален план за 2016г.	Уточнен годишен план към 31.12.2016 г.	Отчет към 31.12.2016г	Относителен дял в общите разходи
Общи държавни служби	620 143	694 923	693 915	13,05
Отбрана и сигурност	196 731	195 815	65 686	1,24
Образование	3 966 611	4 205 083	4 121 161	77,53
Здравеопазване	169 535	152 505	78 279	1,47
Соц. осигуряване и грижи	0	191 750	160 764	3,02
Почивно дело и култура	191 608	196 077	196 022	3,69
Разходи за лихви	0	49	49	0
Всичко разходи за държ. дейности:	5 144 628	5 636 202	5 315 876	100

Неразплатените разходи към 31.12.2015 г. в размер на 1 155 800 лв. Ограничават изпълнението на заложените мерки и дейности.

Фигура 19 и 20.





Фигура 21.

Най-голям дял в усвоените средства по Оперативни програми през 2017 г. има Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на социалните дейности. Нулевият резултат при усвояване от ПРСР се дължи на реално нестартиралата мярка 7.2, по която общините са основни бенефициенти.

10. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

10.1. Изводи:

Основните изводи от извършената междинна оценка на ОПР на община Дългопол, могат да бъдат обобщени по следния начин:

- ✚ Визията, целите и приоритетите на ОПР са съотнесими с тези на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.

- ✚ Резултатите от постигането на Стратегическите цели са добри. Няма стратегическа цел, по която да не са предприети мерки за нейното изпълнение. Проектите, по които се работи, са предимно финансирани с безвъзмездни средства, което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от оперативните програми, както и за висока



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ефективност и ефикасност. Но от друга страна по този начин общината става зависима от външно финансиране, при изпълнението.

✚ Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили своята значимост. Въпреки това тяхната актуализация и предефиниране биха могли да спомогнат за подобряване функционалността на ОПР.

✚ При реализиране на приоритетите, Приоритет 1 „Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост” е с най-висок процент на неизпълнение - 76,47%. С най-добър процент на изпълнение е Приоритет 2 - 44.4%. Изпълнението на Приоритети 3 и 4 е балансирано. Отчитаме факта, че голяма част от проектите не са стартирали, тъй като схемите по програмите все още не са отворили прием. В голямата си част предвидените проекти са инициативи на частния бизнес и за тях липсва достатъчно информация за изпълнението им, както и липса на нормативна база за създаване на ПЧП. Голяма част са заложили за изпълнение с ПЧП, както и нереалистично заложили част от проектите.

✚ От годишните доклади за изпълнение на програмата за мандата на 2015-2019 г. става ясно, че са реализирани проекти, които не са включени в общинския план за развитие, но те са насочени към постигане основната цел на общинския план и подобряват жизнения стандарт на населението.

✚ Отсъствие на активност на икономическите субекти от общината за реализация на проекти. Слаба активност на частния сектор и неправителствените организации в усвояването на средства от европейските фондове и недостатъчен капацитет за разработване на проекти.

✚ Отчита се, че системата за мониторинг на ОПР не работи достатъчно ефективно. Няма създадена и действаща система за събиране на информация за изпълнението на стратегическата част на плана.

✚ Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми. Публичната намеса оказва влияние върху изпълнението на ОПР, като за някои проекти тя има решаващо значение. Графикът при изпълнението на проектите се спазва, но одобрението на проектите се забавя.

✚ Недостатъчно са използвани възможностите на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Общностни програми на ЕС и др.

✚ Отчита се и факта, че Общината има балансирана териториална политика за местно развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности, както в гр. Дългопол, така и в населените места на Общината.

✚ Приемането на ОУП, би дало възможност за залагането на нови мерки и актуализация на Програмата за изпълнение на ОПР.

Обобщавайки изпълнението на програмата на реализация на Общинския план за развитие се отчита следното изпълнение - 20% изпълнени, 28% в процес на изпълнение и 52% неизпълнени.

Имайки в предвид, че оценката се прави в средата на действие на Общинския план за развитие и обективните и субективни причини може да се отчете като добро неговото изпълнение.

10.2 Препоръки:

- Необходимо е да се търси увеличение на собствените приходи на общината с оглед нейната самостоятелност. Да се завишат капиталовите разходи за сметка на текущите такива.
- Необходимо е фокус на усилията за подпомагане на икономическите субекти в общината - предоставяне на повече и по-гъвкави административни услуги и целенасочена подкрепа за разработване на проекти по оперативните програми и другите финансиращи програми;
- Нужно е да се използват възможностите за развитие на ПЧП и регионално и транснационално сътрудничество за осъществяването на значими проекти;
- Необходимо е да се търсят възможности за привличане на нетрадиционни за общината производства. Преработващата промишленост не добре развита. Необходимо да се предприемат мерки за развитие на туристическия отрасъл и промотиране на туристическите обекти на територията на общината. Общинската администрация трябва да потърси подходящите механизми за привличане на инвестиции, насочени към развитие на туристическия отрасъл.
- Изключително важно е да се промени структурата на заетостта, която в момента е слаба, неустойчива и със силно изразена сезонност. За това ще спомогне развитието на промишлени производства;
- Необходимо е да се акцентира върху предвидените проекти за подобряване на инфраструктурата на територията на общината.
- Необходимо да се определи механизъм за получаване на обратна информация за изпълнението на проекти, особено по Програмата за развитие на селските райони, както и активизиране на проектната готовност, на бизнеса и партньорствата с бизнеса;
- Необходимо е ОПП с действащите Оперативни програми и ПРСР за програмен период 2014-2020 г., Да се направи преглед на всички програми, по които Общината, местния бизнес и НПО са възможни бенефициенти и да се идентифицират и популяризират реалните мерки, процедури и схеми, по които може да се кандидатства за изпълнение на дейностите в плана.
- Необходимо е да се актуализират Индикаторите за наблюдавани и оценка и индикаторите свързани с изпълнение на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“, за да се постигнат реалистични и обективни резултати при последващата оценка на изпълнението.
- Необходимо е по-голяма активност при кандидатстване по международни програми - Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Общностни програми на ЕС и др.
- Необходимо е Общината да създаде база данни и да събира ежегодно информация от НПО, училища, читалища, бизнеса и земеделските производители за техните инвестиции и проекти, за да може на етапа на Последваща оценка за изпълнението на плана да се включат и техните инициативи и дейности.

- Необходимо е Общината да продължи балансираната си териториална политика за местно развитие.,
 - Необходимо и да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.
 - Необходимо анализът на ОПР да бъде актуализиран, с оглед проследяването на най-новите тенденции в социално-икономическото развитие на общината. Статистическите данни показват промяна на икономическите показатели през последните две години.
 - Необходимо е актуализация на Програмата за реализация на ОПР за оставащия период на неговото действие до 2020 г. с приоритетни и реално изпълними проекти, дейности, финансови източници, срокове и отговорници. Да се обърне специално внимание на онези цели, за които са предвидени най-голям брой мерки, а повечето от тях са неизпълнени или осъществяването им до края на плановия период е нереалистично предвид оставащия период от действие на плана. Би било рационално да се редуцира техния брой или част от тях да бъдат прехвърлени за следващия планов период, при необходимост.
 - От програмата да отпаднат неприложимите и неизпълними проекти и дейности, за които междинната оценка е показала нулев напредък и/или липса на възможност за въздействие, планиране и отчетност на изпълнението

11. Приложения

11.1 Приложение №1 Релевантност на визията, стратегическите цели и приоритетите на ОПР:

11.1.1 Визия:

Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна България - утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено културно богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.

№	Теза /Въпрос	Да	Не	Не е уточнено	Коментар /препоръка
1.	Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и отразява мнението на обществеността.	Да			Визията е добре фокусирана и отразява мнението на обществеността..
2.	Визията отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа	Да			Визията подчертава спецификата на общината и отразява изводите от SWOT анализа.
3.	Визията кореспондира с визиите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.	Да			Визията до голяма степен кореспондира с визиите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.
4.	Визията кореспондира с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на	Да			Визията напълно кореспондира с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

	ЕС за периода 2014 – 2020.				за периода 2014 – 2020.
5.	Изпълнението на ОПР от 2014 до 2016 допринася за осъществяване на визията.	Да			Изпълнението на ОПР от 2007 до 2011 г. допринася, но не в достатъчна степен, за осъществяване на визията.
6.	Визията следва да се обсъди със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира.		Не		Визията по-скоро не подлежи на съществена актуализация. При евентуална актуализация на ОПР, визията може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и да бъде актуализирана.

11.1.2 Основна стратегическа цел

Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената среда.

№	Теза /Въпрос	Да	Не	Не е уточнено	Коментар /препоръка
1.	Целта е формулирана с участието на заинтересованите страни и отразява мнението на обществеността.	Да			Целта е добре формулирана, отразява мнението на обществеността и конкретизира начина по който следва да бъде постигната визията на плана.
2.	Целта отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа	Да			Целта подчертава спецификата на общината и отразява изводите от SWOT анализа.
3.	Целта кореспондира с визиите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.	Да			Целта до голяма степен кореспондира с целите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.
4.	Целта кореспондира с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020.	Да			Целта кореспондира с целите на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020.
5.	Изпълнението на ОПР от 2014 до 2016 допринася за осъществяване на целта.	Да			Изпълнението на ОПР от 2007 до 2011 г. частично допринася за осъществяване на основната стратегическа цел.
6.	Целта следва да се обсъди със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира.		Не		Целта по-скоро не следва да бъде обсъждана, преформулирана или актуализирана. Целта може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира в контекста на актуализация на визията.

11.1.3 Стратегически цели



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.

ЦЕЛ 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване.

Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

№	Теза /Въпрос	Да	Не	Не е уточнено	Коментар /препоръка
1.	Стратегическите цели са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразява мнението на обществеността.	Да			Целите са добре формулирани, отразява мнението на обществеността и конкретизират начина, по който следва да бъде постигната визията на плана.
2.	Стратегическите цели отразяват спецификата на общината и изводите от SWOT анализа	Да			Стратегическите цели отразяват спецификата и изводите от SWOT анализа.
3.	Стратегическите цели кореспондират с визиите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.	Да			Стратегическите цели частично кореспондират с целите на документите от по-високо ниво.
4.	Стратегическите цели кореспондират с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020.	ДА			Стратегическите цели слабо кореспондират с целите на стратегия „Европа 2020“.
5.	Изпълнението на ОПР от 2014 до 2016 допринася за осъществяване на стратегическите цели.	Да			Изпълнението на ОПР допринася за постигането на аспекти на поставените цели.
6.	Стратегическите цели следва да се обсъдят със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира.		Не		Целте по-скоро не следва да бъде обсъждани, преформулирани или актуализирани.

11.1.4 Приоритети

Приоритет 1: *Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.*

Приоритет 2: *Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.*

Приоритет 3: *Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.*



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги - административни, образователни, здравни, социални и културни.

№	Теза /Въпрос	Да	Не	Не е уточнено	Коментар /препоръка
1.	Приоритетите са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразява мнението на обществеността.	Да			Приоритети са добре формулирани, отразява мнението на обществеността и конкретизират начина, по който следва да бъде постигната визията на плана.
2.	Приоритетите отразяват спецификата на общината и изводите от SWOT анализа	Да			Приоритетите отразяват спецификата и изводите от SWOT анализа.
3.	Приоритетите кореспондират с визиите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.	Да			Приоритетите до голяма степен кореспондират с целите на документите от по-високо ниво.
4.	Приоритетите кореспондират с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020.	Да			Приоритетите кореспондират с целите на стратегия „Европа 2020“.
5.	Изпълнението на ОПР от 2014 до 2016 допринася за осъществяване на Приоритетите.	Да			Изпълнението на ОПР допринася за осъществяване на приоритетите.
6.	Приоритетите следва да се обсъдят със заинтересованите страни и обществеността и да се актуализира.	Да			Част от приоритетите следва да се актуализират и допълнят с нови мерки към тях.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Изпълнение на приоритетите на ОПР Дългопол по заложен специфични цели и мерки:

№	Наименование на проекта	Прогнозна Стойност Хил. лева	Очакван източник на финансиране	Индикативен срок за изпълнение	Отговорна институция
	ПРИОРИТЕТ 1	148150			
	Специфична цел 1.1.	38100			
	Мярка 1.1.1.				
1	Технологична модернизация на МСП	900	ОПИК и др. източници	2015-2017	Частен сектор
2	Създаване на къщи за гости и места за настаняване	1250/ 4 бр.	ПРСР и др. източници	2015-2018	Частен сектор
	Мярка 1.1.2.				
3	Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и производства	1000	ОПИК и др. източници	2014-2020	Частен сектор
4	Създаване на „Агрополис“ – институт за иновационна, научно-изследователска и развойна дейността в областта на земеделието в с. Красимир	10000	ПЧП и др. източници	2015-2017	Частен сектор и Община Дългопол
	Мярка 1.1.3.				
5	Разработване на стратегия за реализация на публично-частни партньорства	50	ОПДУ и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
6	Маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината	100	ОПДУ и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
7	Създаване на тържища за селскостопанска продукция в гр. Дългопол и с. Цонево	4500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
8	Изграждане на кланица в гр. Дългопол	5000	ПЧП/ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
9	Създаване на пункт за съхранение на мляко	1000	ПЧП/ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
10	Създаване на асфалтова база	3000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
11	Проучване и разработване на кариера	2000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
12	Подобряване на достъпа, инфраструктурата, развитие на рибовъдство и риболовен туризъм	5000	ОПМДР и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
13	Изграждане на рибни ферми и преработвателни предприятия за риба	3000	ОПМДР/ПРСР	2014-2020	Частен сектор
14	Маркетинг и създаване на тържище за рибни	500	Община Дългопол и др.	2014-2020	Частен сектор и



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	продукти		източници		Община Дългопол
	Мярка 1.1.4.				
15	Развитие на международното сътрудничество, обмен на добри практики и връзки с побратимени градове	300	ОПДУ и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
16	Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) съвместно с Община Руен	250	ОПМДР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
17	Създаване на Местна инициативна група (МИГ) по ос ЛИДЕР	250	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Специфична цел 1.2.	99200			
	Мярка 1.2.1.				
18	Възстановяване и разширяване на хидромелиоративната система	40000	ПЧП и др. източници	2014-2017	НПО (Водно сдружение) и Община Дългопол
19	Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на трайни насаждения и зеленчукопроизводство	10000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
20	Изграждане на оранжерийни комплекси	7000	ПРСР и др. източници	2014-2016	Частен сектор
	Мярка 1.2.2.				
21	Изграждане на животновъдни комплекси в 7 населени места на общината	7000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
22	Изграждане на предприятия за преработка на месо и мляко	4000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
	Мярка 1.2.3.				
23	Стартова помощ за млади фермери и технологично обновяване на земеделските стопанства	3000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
24	Изграждане на зърнобази и производство на брашно и фуражи	8000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
25	Изграждане на рафинерия за технически култури	5000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
26	Изграждане на предприятие за производство на разсад за зеленчуци и овощни дръвчета	2000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
27	Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на земеделска продукция (плодохранилище, сушилня за плодове, цех за замразяване и цех за консервиране)	5000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
28	Създаване на предприятие за производство на вино	1500/2	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

29	Изграждане на фабрика за гъбен мицел и ферми за гъби	1000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Частен сектор
	Мярка 1.2.4.				
30	Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи	2500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
31	Създаване на разсадник за горски материал	850	ПРСР, Община Дългопол и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
32	Подобряване превенцията на горите и възстановяване на вредите от горски пожари	850	ПРСР и др. източници	2014-2020	ДГС Община Дългопол
33	Подобряване стопанисването и икономическата стойност на горите	1500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Специфична цел 1.3.	10850			
	Мярка 1.3.1.				
34	Развитие на интегриран туристически продукт и маркетинг на дестинациите	500	ОПРР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
35	Създаване на общинска стратегия и програма за развитие на туризма	50	ОПДУ и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
	Мярка 1.3.2.				
36	Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически атракции и подобряване на обслужващата инфраструктура	10000	ОПРР и др. източници	2015-2018	Община Дългопол
37	Изграждане на екопътека от с. Арковна до връх „Арковната“	100	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
38	Изграждане на екопътека до водопада „Куза – скока“	100	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
39	Екопътека до манастира в с. Аспарухово	100	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
	ПРИОРИТЕТ 2	1640			
	Специфична цел 2.1.	1050			
	Мярка 2.1.1.				
40	Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията	300	ОПРЧР и др. източници	2014-2016	Частен сектор
	Мярка 2.1.2.				
41	Чиракуване и стажуване за млади хора	150	ОПРЧР и др. източници	2014-2017	Община Дългопол и Частен сектор
42	Старт в кариерата за лица завършващи средно и	150	ОПРЧР и др. източници	2014-2017	Община Дългопол и



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	висше образование				Частен сектор
	Мярка 2.1.3.				
43	Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и обучение на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес	250	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	АЗ
	Мярка 2.1.4.				
44	Осигуряване на редовен обществен транспорт и преференции за пътуване до работното място за насърчаване на трудовата мобилност	200	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол и Частен сектор
	Специфична цел 2.2.	320			
	Мярка 2.2.1.				
45	Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица	200	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	АЗ
	Мярка 2.2.2.				
46	Обучителни курсове за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 50-годишна възраст	120	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	АЗ
	Специфична цел 2.3.	270			
	Мярка 2.3.1.				
47	Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия, включително осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания	150	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	НПО Община Дългопол Частен сектор
	Мярка 2.3.2.				
48	Обучителни и мотивационни курсове за интегриране на маргинализираните групи в пазара на труда	120	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	НПО Община Дългопол Частен сектор
	ПРИОРИТЕТ 3	435980			
	Специфична цел 3.1.	435910			
	Мярка 3.1.1.				
49	Ремонт и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/	3100	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
50	Ремонт и реконструкция на общински път VAR 1191 /III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово	1700	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
51	Проектиране и изграждане на път Аспарухово-	5000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	Голямо Делчево-Сава				
52	Проектиране и изграждане на път - разклонение от Аспарухово-Голямо Делчево-Сава към Поделение и Дългопол	2200	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
53	Проектиране и изграждане на път Сини вир - Аспарухово /Чудните скали/	8200	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
54	Реконструкция на общински път SHU 1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани/III-7301/	5000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
55	Реконструкция на общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир	4000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
56	Реконструкция на общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода-Граница общ. (Дългопол- Провадия)-Славейково-Черноок /III-731/	10000	ПРСР/АПИ и др. източници	2014-2020	Община Дългопол и АПИ
57	Реконструкция на общински път VAR 2195 /III-208,Провадия-Дългопол/- граница общ.(Провадия-Дългопол)-Чайка	450	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
58	Реконструкция на общински път VAR 3192 /III-208, Дългопол-Комунари/-Камен дял	880	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
59	Реконструкция на общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец	400	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
60	Реконструкция на общински път VAR 3196 /VAR1222,Цонево-Сини вир/- с. Дебелец	770	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
61	Реконструкция на общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк	1500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
62	Реконструкция на общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/	525	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
63	Строителство на общински път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово	4300	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
64	Изграждане на ЖП надлез при гара с. Аспарухово-връзка между път III-208,Комунари-Добромир, общински път VAR1191 и VAR3194 и пешеходен	3500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	надлез при гара Дългопол.				
65	Възстановяване и изграждане на мостови съоръжения	1500/200хил.	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
66	Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на община Дългопол.	70000/2 400	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
67	Възстановяване и рехабилитация на селскостопански и горски пътища	10000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 3.1.2.				
68	Реконструкция на ЖП терминал в гр. Дългопол за обработка на контейнерни, насипни и други товари	1000	ПЧП и др. източници	2014-2020	БДЖ, Община Дългопол
69	Ремонт на ЖП гара – Аспарухово	500	БДЖ и др. източници	2014-2020	БДЖ
70	Изграждане и обновяване на автобусни спирки в селата от общината	100	Общински бюджет/Централен бюджет	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 3.1.3.				
71	Техническа помощ за изготвяне на комплексен проект «Интегрирано управление на водите - с.Медовец, с. Поляците, с.Лопушна, с. Аспарухово, с. Партизани, община Дългопол»	5 386 870.50	ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
72	гр. Дългопол- подмяна на водопроводи с L=29 000м. Ф110,160,200 и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа ф90,L=5 000м	10 798 929	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
73	Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Дългопол и доизграждане на канализационна система	25 658 330	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
74	С. Цонево- Външен водопровод 200Е от РШ Цонево до водоем Цонево,L=1800м; Външен водопровод 250Е от ПС Елешница до водоем Цонево,L=2 020м; Основен ремонт ПС Елешница и тръбни кладенци ТК1,ТК2,ТК3,ТК4	5 382 658	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
75	С. Цонево- доизграждане на ПСОВО, доизграждане на канализация.	27 469 764	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
76	С.Аспарухово- подмяна на вътрешна водопроводна мрежа;Външен водопровод 150Е от водоем Аспарухово до с.Аспарухово, L=1530м.;Външен водопровод 80Е от Манастир 1-2 до водоем Аспарухово,L=3 500м.	3 443 420	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

77	С. Аспарухово- Изграждане на ПСОВ, изграждане на канализация	10 317 100	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
78	С. Лопушна- Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа,L=7 000м.;Външен водопровод 200Еот водоем Партизани до ПС Лопушна,L=4 000м; Основен ремонт ПС Лопушна и изграждане на водоем ПС Лопушна 200м3.	3 323 040/частична подмяна	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
79	С. Лопушна- Изграждане на канализационна система,довеждащ колектор в комплексна ПСОВ съвместно със с. Медовец	6 574 800 частична подмяна	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
80	С. Медовец- Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа,L=7 000м;Външен водопровод 150Еот водоем Поляците до водоем Медовец, L=896м.	2 853 500 частична подмяна	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
81	С. Медовец- Доизграждане на канализационна система,довеждащ колектор, отвеждащ колектор и изграждане на комплексна ПСОВ с обхват с.Медовец, с.Лопушна и с.Поляците	11 138 375	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
82	С. Дебелец- Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, външен водопровод	820 000	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
83	С. Дебелец- изграждане на канализационна система,довеждащ колектор и ПСОВ	4 450 000	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
84	С. Поляците- Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа,L=5 000м;Външен водопровод 150Е от ПС Лопушна до водоем Поляците,L=3 780м; Външен водопровод 80Еот Средно дере до с.Поляците,L=2 865м ; Изграждане съоръжение за дезинфекция с автоматизация към Средно дере	3 213 000	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
85	С. Поляците- Изграждане на канализационна система,довеждащ колектор в комплексна ПСОВ съвместно със с. Медовец	6 932 600	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
86	С. Партизани- Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа,L=3000м.;Външен водопровод 250Е от РШ Аспарухово до водоем Партизани,L=5 180м ; Външен водопровод 150Е от водоем Партизани до с.Партизани,L=800м ; Изграждане нов водопровод 60Е от РШ Арковна до с.Партизани,L=3740м.	3 753 750/65	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
87	С. Партизани- изграждане на канализация и	7 429 200	ОПОС/ПУДООС и др. източници	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	довеждащ колектор в комплексна ПСОВ със с. Аспарухово				
	Мярка 3.1.4.				
88	Разработване на План за действие при природни бедствия и аварии;	5/0	Общински бюджет и др. източници	2014	Община Дългопол
89	Брегоукрепване и корекция на речни корита	1000	МКВП и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
90	Извършване на укрепителни мероприятия и създаване на ПИРС на язовир Цонево	5000	Централен бюджет и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
91	Обезопасяване и укрепване на язовири в община Дългопол	7000/5	ОПМДР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 3.1.5.				
92	Осигуряване на широколентов достъп и подобряване качеството и обхвата на мобилните услуги	2000	Експлоатационни дружества и мобилни оператори и др. източници	2014-2020	Частен сектор
	Мярка 3.1.6.				
93	Въвеждане на ВЕИ в частни сгради и обекти	3000	Европейски фондове, частни инвестиции и др. източници	2014-2020	Община Дългопол, Частен сектор
94	Изграждане на станция за зареждане на електрически автомобили.	700	Европейски фондове, частни инвестиции и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
95	Енергийни обекти (индивидуални системи) за производство на електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривни и фасадни конструкции на сгради общинска собственост.	10000	ПРСР/МФ „Козлодуй“ и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
96	Енергийно оптимизиране на уличното осветление в населените места на община Дългопол	7000/40	ПРСР/МФ „Козлодуй“ и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
97	Изграждане на 5 броя енергийни комплекси за производство на електрическа и топлинна енергия до 5 MW, работещи на биомаса според суровинния баланс на биомасата на територията на общината	107000	ПЧП и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
98	Изграждане на фотоволтаични паркове	2000	Частни инвестиции/ПЧП	2014-2020	Частен сектор Община Дългопол
99	Изграждане на МВЕЦ на територията на община Дългопол	12000	Частни инвестиции/ПЧП	2014-2020	Частен сектор Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	Мярка 3.1.7.				
100	Разработване на Общ устройствен план на община Дългопол	350/62	Държавен бюджет, Общински бюджет и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
101	Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Дългопол	30	ОПДУ/ОПАК и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
102	Разработване на Програма за опазване на околната среда	10/5	Общински бюджет/ОПАК и др. източници	2014	Община Дългопол
103	Паспортизация на всички общински сгради	250/	ОПДУ/Общински бюджет и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
	Мярка 3.1.8.				
104	Ремонт и обновяване на площади	2800	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
105	Ремонт и обновяване на сгради на кметства	1200/50	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
106	Благоустрояване на паркове, зелени площи и зони за отдих	1000	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Специфична цел 3.2.	70			
	Мярка 3.2.1.				
107	План за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и управление на защитените територии	20	Общински бюджет и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
	Мярка 3.2.2.				
108	Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци	50	Общински бюджет и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	ПРИОРИТЕТ 4	63920			
	Специфична цел 4.1.	1945			
	Мярка 4.1.1.				
109	Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи	60	ОПАК/ОПДУ и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
110	Предоставяне на услуги на „едно гише“, електронни и изнесени административни услуги	85	ОПДУ и др. източници	2016-2017	Община Дългопол
111	Създаване на Информационно-консултативен център за гражданите и бизнеса	500	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
112	Обмен на опит с чуждестранни общини и		ОПДУ и др. източници	2016-2017	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	въвеждане на добри практики за подобряване на ефективността в работата на служителите от администрацията	250			
	Мярка 4.1.2.				
113	Повишаване енергийната ефективност на Сграда А и Сграда Б на Общинска администрация – Дългопол	500/60	ПРСР/МФ „Козлодуй” и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
114	Изграждане на сграда с обществени функции в с. Лопушна	150	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
115	Внердряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обновяване на кметствата в с. Аспарухово и с. Поляците	250	ПРСР и др. източници	2018-2020	Община Дългопол
	Мярка 4.1.3.				
116	Изграждането на нова административна култура, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги и повишаване информираността на обществото	150	Общински бюджет и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Специфична цел 4.2.	8310			
	Мярка 4.2.1.				
117	Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени групи, включително реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система	120	ОПНОИР и др. източници	2015-2016	Училища и Община Дългопол
	Мярка 4.2.2.				
118	Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и работилници	300	ОПНОИР и др. източници	2016-2017	Училища и Община Дългопол
119	Адаптиране на детски площадки в детски градини към изискванията за безопасност и функционалност	200	ПУДООС, Централен бюджет или други източници	2014-2015	Община Дългопол
120	Адаптиране на спортни площадки, физкултурни салони и съоръжения в училищата към изискванията за безопасност и функционалност	200	Общински бюджет, Централен бюджет или други източници	2014-2016	Община Дългопол
121	Извършване на енергийни одити, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт, обновяване на ЦДГ „Пролет” - с. Цонево и изграждане на ново крило	490/....	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
122	Извършване на енергийни одити, внедряване на	1500/,,,,	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	мерки за енергийна ефективност, ремонт и оборудване на ЦДГ „Първи юни” – с. Партизани и ЦДГ „Щастливо детство” - с. Медовец				
123	Извършване на енергийни одити, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и оборудване на ЦДГ в селата Аспарухово, Лопушна и Поляците	1500	ПРСР и др. източници	2018-2020	Община Дългопол
124	Извършване на енергийни одити, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и оборудване на СОУ „Св Кл. Охридски” в гр. Дългопол - нова и стара сграда, ОУ „Хр. Ботев” – с. Партизани, ОУ „М. Палаузов” – с. Лопушна, ОУ „В. Левски” – с. Поляците, СОУ „Н. Хикмет” – с. Медовец, ОУ „Хр. Ботев” – с. Цонево	4000/16	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
Специфична цел 4.3.		2300			
Мярка 4.3.1.					
125	Осигуряване на нова линейка и медицинско оборудване за ФЦСМП - Дългопол	1000	ОПРР/Централен бюджет и др. източници	2015-2016	МЗ
126	Изграждане, ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети	1000/	ПРСР/Общински бюджет/Централен бюджет и др. източници	2014-2020	Община Дългопол, МЗ, Медицински персонал
Мярка 4.3.2.					
127	Осигуряване на мобилност и повишаване достъпността на медицинските услуги	300	Общински бюджет, Централен бюджет и др. източници	2014-2020	Община Дългопол, Медицински персонал
Специфична цел 4.4.		6500			
Мярка 4.4.1.					
128	Изграждане на Защитено жилище	500	ПРСР и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
129	Изграждане и оборудване на Дом за стари хора	1000	ПЧП и др. източници	2015-2017	Частен сектор и Община Дългопол
130	Изграждане на Център за обществена подкрепа	500	ПРСР/ Фонд „Социална закрила” и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
131	Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция	500	ПРСР/Фонд „Социална закрила” и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
132	Създаване на Дневен център за възрастни с увреждания	500	ПРСР/Фонд „Социална закрила” и др. източници	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

133	Създаване на Център за работа в ромската общност	250	ПРСР/Фонд „Социална закрила” и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
134	Създаване на Център за настаняване от семеен тип	500	ПРСР/Фонд „Социална закрила” и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 4.4.2.				
135	Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж	250	Общински бюджет, Централен бюджет (МТСП) и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
136	Предоставяне на услугата „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”	2000	ОПРЧР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
137	Предоставяне на услугата Обществена трапезария	500	МТСП/ОПРЧР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Специфична цел 4.5.	44865			
	Мярка 4.5.1.				
138	Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-историческото наследство	500	ОПРР, чрез Министерство на културата, Централен бюджет и други източници	2014-2020	Община Дългопол
139	Археологически проучвания и процедури за придобиване статут на паметници на културата с национално и световно значение за исторически обекти на територията на община Дългопол	20000	Финансов механизъм на ЕИП/Министерство на културата/Общински бюджет/Общностни програми и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
140	Ходушествено осветление на защитен природен обект „Чудните скали”, Рояк, Скален манастир Арковна, Манастира, Градът, Комунарските скали и Кръстът	7000	Министерство на културата и др. източници	2014-2020	МК и Община Дългопол
141	Възстановяване на стария архитектурен камчийски стил в с. Аспарухово и придобиване статут на уникално селище под егидата на ЮНЕСКО	5000	Частен сектор/Общински бюджет/ ЮНЕСКО и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 4.5.2.				
142	Извършване на енергийни одити, внедряване на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и реконструкция на НЧ „Н. Й. Вапцаров” гр. Дългопол;	700	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
143	Извършване на енергийни одити, внедряване на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и реконструкция на НЧ „Добри Иванов 1894” с. Аспарухово	500	ПРСР и др. източници	2014-2016	Община Дългопол
144	Извършване на енергийни одити, внедряване	500	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	намерки за енергийна ефективност, основен ремонт и реконструкция на НЧ „Али Ямурлов 1938” с. Медовец				
145	Изграждане, основен ремонт и реконструкция на НЧ „Пробуда 1932” и НЧ „Кирил и Методий – 1934” в с. Цонево	500/10	ПРСР и др. източници	2015-2017	Община Дългопол
146	Обновяване на исторически музей в гр. Дългопол	780/18	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
147	Създаване на етнографски комплекс в с. Аспарухово	620	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
148	Създаване на занаятчийски обучителни центрове към читалища в общината	500	ПРСР и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
149	Възстановяване и опазване на религиозни храмове на територията на община Дългопол	3500/1	ПРСР и др. източници	2014-2020	Църковни настоятелства, Мюфтийства и Община Дългопол
	Мярка 4.5.3.				
150	Насърчаване на творческата самодейност и любителски състави	70	Общински бюджет, Спонсори, Дарители и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
151	Създаване и популяризиране на иновативни културни събития	25	Общински бюджет, Спонсори, Дарители и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	Мярка 4.5.4.				
152	Основен ремонт и реконструкция на стадион гр. Дългопол	1000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
153	Основен ремонт и реконструкция на спортен комплекс с. Цонево	1000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
154	Изграждане на нов стадион в с. Медовец	1000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
155	Ремонт на конна база в община Дългопол	1000	ПЧП и др. източници	2014-2020	Частен сектор и Община Дългопол
156	Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки на открито в община Дългопол	300	Централен бюджет/Делегирани бюджети/ММС и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
157	Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски площадки на открито в община Дългопол	150	Централен бюджет/Общински бюджет/ПУДООС и др. източници	2014-2015	Община Дългопол
	Мярка 4.5.5.				
158	Подкрепа за развитие на местни спортните клубове	140	Общински бюджет, Спонсори,	2014-2020	Община Дългопол



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	и млади спортни таланти		Дарители и др. източници		
159	Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време и превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора	80	ОПРЧР/МОН и др. източници	2014-2020	Община Дългопол
	ВСИЧКО ЗА ОПР 2014-2020	649 690			

	Изпълнено
	В процес на изпълнение
	Не е изпълнено

11.3 Приложение 3:Проекти реализирани с бенефициент община Дългопол за периода 2014-2017 г.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

№	Име и номер на проекта	Оперативна програма, мярка	Стойност на проекта	Целосновни резултати, начало и край на проекта
1.	„Реконструкция на улична мрежа и площи, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол - агломерации, с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани”-Договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г.	Програма за развитие на селските райони	1 855 898,54 лв. без ДДС	Цел на проекта: Възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел, осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя Край : 15.09.2015 г.
2.	„Изграждане на общински информационен комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ мобилен модул за обслужване на населените местна територията на Община Дългопол” Договор №03/321/01249/ от 27.11.2012 г.	Програма за развитие на селските райони	720 182,30 лв. без ДДС	Общите цели на проекта са насочени към повишаване достъпността на предлаганите административни услуги до по – широк кръг жители, а така също и ускоряване на процесите при предоставяне на административни услуги от общинската администрация. Край: 15.09.2015 г.
3.	„Възстановяване на инфраструктура - пътища, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, община Дългопол” Договор № 2015BG16SPO001-018	Фонд „Солидарност” на Европейския съюз	506 798,55 лв.	Реконструкция на улиците, които са силно обрुшени от стичалите се поройни води и голямата денивелация на терена, която спомага допълнително за резултатите от пороя – повредени улици и отнесена настилка. Подобряване проводимостта и проходимостта на уличната мрежа и възстановяване спокойното движението на пътни превозни средства и хора при извършването на ежедневните им дейности. Край: 30.05.2017 г.
4.	„Активни за равни възможности” Договор №BG05M9OP001-2.005-0014-C01	ОПРЧР	391 160,00 лв.	Проектът цели и насърчава трудовата активност на хората с увреждания, като адаптира и създава 3 работни места за тях, след преминалото квалификационно обучение, предоставя услугите „социален асистент“, които да са в помощ при осъществяване на техният достъп до трудова заетост.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

				Създава условия на неактивни лица да се включат в пазара на труда като бъдат обучени и наети като „социални асистенти“ за 12 месеца. В рамките на проекта ще се създадат условия и ще се предоставя социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20 потребителя. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
5.	„Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол” Договор № BG05M9OP001-2.002-0056-C001	ОПРЧР	499 252,37 лв.	Преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение, чрез предоставяне на различни социални услуги за социално включване в общността или дома. Край: 30.09.2017 г.
6.	„Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол” Договор № 03/321/01312 от 27.11.2012 г.	Програма за развитие на селските райони	5 785 870,00 лв. без ДДС	Създаване на привлекателна среда за живот на населението в Община Дългопол, обусловена от развитието на спорта, допринасящ здравословен начин на живот, чрез Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих. Край: 15.09.2015 г.
7.	„Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово” Договор №	Програма за развитие на селските райони	5 516 299,30 лв. без ДДС	Обща цел на проекта е да се повиши икономическата и социална привлекателност на Община Дългопол и да се подобри качеството на живот на местното население, като посредством изграждането и реконструкция на част от общинската пътна мрежа се създаде възможност за подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони. Край: 15.09.2015 г.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	03/321/01382 от 10.12.2013 г.			
8.	„Реконструкция / рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения - агломерации с. Лопушна, с. Медовец и рехабилитация на общински път SHU 1137/II-73/ Веселиново – Граница общ.(Смядово – Дългопол) – Поляците – Партизани /III – 7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна” Договор № 03/321/01551 от 14.12.2013 г.	Програма за развитие на селските райони	5 799 844,93 лв. без ДДС	Достигане на високи стандарти в качеството на ВиК услугите, като посредством това ще се осигурят по-добри условия на живот, както и ще се подобрят условията за създаване на успешен бизнес. Край: 15.09.2015 г.
9.	„Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол” на следните обекти: 1. СОУ "Назъм Хикмет" с. Медовец; 2. ОУ "Христо Ботев" с. Партизани; 3. Здравна служба- с. Цонево; 4. Здравна служба- с. Партизани; 5. Градски исторически музей- гр. Дългопол; 6. Административна сграда А- гр. Дългопол Договор № 180 от 27/07.2012 г.	НДЕФ	831 952,20 лв. с вкл. ДДС	Внедряване на мерки за енергийна ефективност включващи 1. Мярка за енергоспестяване В 1- Топлоизолация на стени; 2. Мярка за енергоспестяване В 2- Подмяна на дограма; 3. Мярка за енергоспестяване В 3- Топлоизолация на покрив; 4. Мярка за енергоспестяване В 4- Топлоизолация на под; 5. Мярка за енергоспестяване С 1- Изграждане на котелно и ВОИ; 6. Мярка за енергоспестяване Е 1- Подмяна на осветители
10.	„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул. "Цар Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул. "А.Каравелов" / от о.т.182,	ПУДООС	828 325,79 лв. с вкл. ДДС	Достигане на високи стандарти в качеството на ВиК услугите, като посредством това ще се осигурят по-добри условия на живот Краен срок: 30.04.2016 г.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

	<p>през о.т.184, о.т.185, до о.т.206 / , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185 до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр. Дългопол, община Дългопол” Договор № 10675/15.12.2017 г.</p>			
11.	<p>„Ремонт на покривната конструкция на сградата на ЦДГ "Детелина", гр. Дългопол” Постановление № 367/ 06.11.2014 г.</p>	МКВПМС	114 644,00 лв. с вкл. ДДС	Възстановяване на покривната конструкция на сградата. Не са налични срутвания. Ремонт на увиснала част на покрива и отстраняване на течове.
12.	<p>„Аварийни и отводнителни мероприятия в ромския квартал на с. Величково” Постановление № 367/ 06.11.2014 г.</p>	МКВПМС	105 793,00 лв. с вкл. ДДС	Направа на нови бетонови канавки и водостоци за отвеждане на дъждовна вода, с цел предпазване на имотите на гражданите.
13.	<p>„Аварийен ремонт на плочест водосток при о.т. 18 на дере, ляв приток на река Лопушанска, с. Медовец, община Дългопол” Постановление № 180/03.07.2014 г.</p>	МКВПМС	49 237,00 лв. с вкл. ДДС	Пълно възстановяване на изровените участъци, укрепване на входните крилни стени, направа на нови крилни стени, направа на 4 бр. дънни прагове, облицовка на дъното на дерето около водостока и пълно възстановяване на връхната конструкция, направа на армирана бетонова настилка за отвеждане на дъждовните води и за връзка със съседните улици.
14.	<p>„Топъла обяд” Операция тип 3 „Осигуряване на Топъла обяд 2016 -2019“ BG05FMOP001-3.002</p>	Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	248 028,00 лв.	Потребители на услугата са 100 души –лица на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимум, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани от Закона за семейни помощи, лица с ниски пенсии и инвалидни пенсии.



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

				Край: 31.12.2019 г.
15.	„Развитие на социалното предприемачество”	Развитие на човешките ресурси		Предмета на дейност на новосъздаденото общинско социално предприятие ще бъде приготвяне и доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужваните; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; битови услуги-закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електр. и топлинна енергия, телефон и други съ средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия и др.
16.	„Изпълнение на високоефективни мерки в община Дългопол - Поликлиника”	МФ „Козлодуй”	165 788,96 лв.	Внедряване на мерки за енергийна ефективност.
16.	Агенция по заетостта Договор № 311-0571-15-11016/05.11.2015	НП „Активирание за неактивни лица“	16605,20 лв.	Средствата се предоставят от държавния бюджет за 1 наето лице- младежки медиатор, който да бъде в услуга на младежи, които са неактивни на пазара на труда, като осъществява връзката между тях и ДБТ. Срок: 26 месеца
17.	Агенция по заетостта Договор № 311-0199-16-11006/05.08.2016г./23.08.2017г.	НП „Помощ за пенсиониране“	47779,20 лв.	Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване 4 работни места, за хора в пенсионна възраст. Срок на Договора 24 месеца.
18.	Агенция по заетостта Договор № 311-0185-17-11006/23.08.2017г.	НП „Помощ за пенсиониране“	29833,43	Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване 3 работни места, за хора в пенсионна възраст. Срок на Договора 24 месеца.
19.	Агенция по заетостта Договор № МЗ-3-03-11-412#6/21.08.2017г. Проект 2014BGO5M90PO01-1.2014.001-C0001	ОПРЧР „Нова възможност за младежка заетост“	73792,74 лв.	Предоставят се средства от ОПРЧР за обучение и заетост на 17 души за срок от 6 месеца



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

20.	Агенция по заетостта Договор № 311-0198-16- 10009/05.08.2016г.	НП „ Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	35834,40 лв.	Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване на 3 работни места, за хора с трайно намалена работоспособност, за срок от 24 месеца. Целта е тези хора да бъдат интегрирани в обществото, като им се осигури работно място, доход и социални контакти.
21.	Агенция по заетостта Договор № 311-0186-17- 11009/23.08.2017г.	НП „ Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	39432,67 лв.	Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване на 3 работни места, за хора с трайно намалена работоспособност, за срок от 24 месеца. Целта е тези хора да бъдат интегрирани в обществото, като им се осигури работно място, доход и социални контакти.
22.	Агенция по заетостта Договор № 311-0137-17- 31002/04.05..02.2017г.	„Регионална програма за заетост и обучение“	24 276лв.	Осигуряват се средства от Държавния бюджет за 7 лица, безработни и регистрирани в ДБТ. Срок на Договора 6 месеца
23.	Агенция по заетостта Договор № 311-0003-17- 21001/13.02.2017г.	„Програма Старт на кариерата“	11747,34 лв.	Разкриват се 2 работни места за младежи, завършили висше образование, които нямат стаж по завършената специалност. Срок на Договора: 9 месеца
24.	Агенция по заетостта Договор № 03-4-03-11- 3492#4/11.05.2017г. Проект BG05M9OP001-1.010	ОПРЧР “Обучения и заетост“		Осигурява се работа за 10 лица, над 29 годишна възраст, с основно или по-ниско образование, продължително безработни лица с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца, или безработни лица на възраст над 54 години. Срок на Договора 12 месеца
25.	Агенция по заетостта Договор ОЗМ-2-03-11-1858#4 Проект BG05M9OP001-1.005- 0001	ОПРЧР “Обучения и заетост на младите хора“		Осигурява се работа за 10 лица, младежи до 29 г., регистрирани в ДБТ, с цел ангажираност и придобиване на трудови навици. Срок на Договора 6 месеца
26.	Агенция по заетостта Договор № 311-0158-17- 51521/17.05.2017г.	Национална програма	2338,20лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето лице – лице с трайно намалена работоспособност. Срок; 6 месеца
	Агенция по заетостта	Национална програма	4676,40 лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

27.	Договор № 311-0157-17-51559/17.05.2017г.			лице – дълготрайно безработно лице, положило повече от 12 подписа в ДБТ.. Срок; 12 месеца
28.	Агенция по заетостта Договор № 311-0157-17-51559/17.05.2017г.	Национална програма	2338,20 лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето лице – дълготрайно безработно лице, положило повече от 12 подписа в ДБТ.. Срок; 6 месеца
29.	Агенция по заетостта Договор № 311-0156-17-51556/17.05.2017г.	Национална програма	4676,40 лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето лице – лице над 54 годишна възраст Срок; 12 месеца
30.	Агенция по заетостта Договор № 311-0218-16-11009/27.10.2016г.	Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания	11 944,80 лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето безработно лице, наето по трудов договор в съответствие с утвърдената Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Лицето е назначено на длъжност; организатор дейности и има за задача да обслужва нуждите и интересите на хората с трайни увреждания. Срок на Договора: 24 месеца
31.	Агенция по заетостта Договор № 311-0214-16-31002/13.10.2016г.	„Регионална програма за заетост и обучение“	21 175 лв.	Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 7 наети безработни лица, наети по трудов договор в съответствие с утвърдената Национална програма за заетост и обучение. Срок: 6 месеца
32.	Агенция по заетостта Договор № 311-0161-16-11009/30.05.2016г.	„Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	11 944,80лв.	Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 1 наето лице, което е от групата на хора с трайни увреждания. Лицето получава обучение и трудов договор за 24 месеца, с цел не само осигуряване на доход, а и социализиране на хората с трайни увреждания. Срок: 24 месеца



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Дългопол (2014 – 2020)

33.	Агенция по заетостта Договор № 311-0158-16- 21039/09.05.2016г.	Проект „Нови хоризонти“	2986,20 лв.	Средствата са предоставени от Държавния бюджет, за 2 работни места, хора които са преминали курс на обучение – озеленител. След преминал курс – обучение, хората получават възможност да приложат наученото. Срок: 3 месеца
34.	Агенция по заетостта Договор № 311-0054-16- 11009/07.03.2016г.	„Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	11 944,80 лв.	Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 2 наети лица, които са от групата на хора с трайни увреждания. Лицата получават обучение и трудов договор за 24 месеца, с цел не само осигуряване на доход, а и социализиране на хората с трайни увреждания. Срок: 24 месеца
35.	Агенция по заетостта Договор ОЗМ-1-03-11-220#3 Проект BG05M9OP001-1.005- 0001	ОПРЧР Проект „Обучение и заетост на младите хора“	110 187,00 лв.	Проектът е финансиран от ОПРЧР и съфинансиран от ЕСФ. Назначени са 33 лица- младежи до 29 години, с цел придобиване на трудови навици у младежите и излизането им на пазара на труда. Срок: 6 месеца
36.	Агенция по заетостта Договор № 311-0003-16- 21001/22.01.2016г.	Програма „Старт на кариерата“	10 629 лв.	Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 2 наети лица. Младежи до 29 години, които диплом за завършено висше образование, но не са работили по специалността си. Дава им се възможност да придобият опит и трудови навици в сферата на административните услуги. Срок: 9 месеца

(2014 – 2020)



12. Източници на информация

12.1 Годишни доклади за изпълнение на ОПР Дългопол за 2015, 2016 г.

12.2 Отчети за изпълнение на „Програма за управление на община Дългопол за мандат 2015-2019 г.“

12.3 Бюджет на община Дългопол за 2014, 2015, 2016 г.

12.4 Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България

12.5 Данни от Националния статистически институт;

12.6 Други източници.